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 The aim of this diploma thesis was the elaboration of the design of a residential 
building in the stage of the project documentation for the execution of the 
construction according to Decree No. 499/2006 Coll. on building documentation [1]. 
Part of the diploma thesis was the elaboration of two variants of the basement 
perimeter masonry. In variant A, the underground perimeter masonry is made of 
blocks of lost formwork, in variant B the basement perimeter is made of Heluz blocks 
with Murfor reinforcement against ground pressures. Each of the variants includes 
the technological process, the budget for the construction and the time schedule of 
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according to Decree No. 499/2006 Coll. on documentation of constructions [1], as 
well as comparison of the elaborated variants and their evaluation in terms of time 
and costs. 
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1.  Úvod 
  
Tématem této diplomové práce je návrh variantního řešení suterénního nosného 
obvodového zdiva bytového domu. Součástí práce je vypracování studie bytového domu, 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a vypracování ZOV. 
Porovnávány byly dvě varianty obvodového nosného suterénního zdiva. V první 
variantě je zdivo tvořeno tvárnicemi ztraceného bednění, vyztuženého ve směru svislém i 
vodorovném a následně vyplněné betonovou směsí, v druhé variantě je zdivo tvořeno 
nebroušenými cihelnými tvarovkami Heluz s výztuží Murfor umístěnou v ložných spárách 
zdiva ve vrstvě tepelně izolační malty. K oběma variantám byly vypracovány technologické 
postupy, rozpočty pro dané konstrukce a časové harmonogramy prací. Na základě získaných 
poznatků budou tyto varianty porovnávány. 
Diplomová práce obsahuje tři hlavní části. Část textovou, jejíž obsahem je projektová 
dokumentace pro provádění stavby, vypracovaná dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 
novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb [1], dále část technologickou, jejíž součástí je 
technická zpráva zařízení staveniště, vypracované technologické postupy pro jednotlivé 
varianty obvodového nosného suterénního zdiva, rozpočty a harmonogramy k jednotlivým 
variantám. Poslední částí je část výkresová, jež obsahuje studii bytového domu, projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby bytového domu. 
Vyhodnocení bylo provedeno na základě poznatků získaných řešením této práce. 










Seznam použitého značení 
 
Značka Celý název 
A Ampér 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv Balt po vyrovnání 
C16/20 Válcová pevnost betonu 16 Mpa, Krychelná pevnost betonu 20 Mpa 
ČSN České technické normy 
ČSN EN Převzatá evropská norma 
cm Centimetr 
č. Číslo 
d Tloušťka vrstvy 
dB Decibel 
DN Dimenze 
DPH Daň s přidané hodnoty 
EPS Pěnový expandovaný polystyren 
HI Hydroizolace 
HPV Hladina podzemní vody 
HUP Hlavní uzávěr plynu 
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 
Ks Kusy 
kd Koeficient pro výpočet max. denní spotřeby 
kh Hodinový koeficient 
kn Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
Kč Částka v českých korunách 
kPa Kilopascal 
kg/m2 Kilogram na metr čtverečný 
kW Kilowatt 
l Litr 
l/sec Litr za sekundu 
14 
 
m2 Metr čtverečný 
m3 Metr krychlový 
m Metr 
m.n.m. Metrů nad mořem 
max. Maximální 
min. Minimální 
MC Malta cementová 
MVC Malta vápenocementová 
m/s Metr za sekundu 
NN Nízké napětí 
obr. Obrázek 
Qn Vteřinová spotřeba vody (v l/s) 
PD Projektová dokumentace 
P+D Pero + drážka 
PE Polyetylén 
PSČ Poštovní směrovací číslo 
PVC Polyvinylchlorid 
Pn Spotřeba vody na směnu (v l/den) 
SO Stavební objekt 
Sb. Sbírka 
S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
STL/NTL Středotlaké / nízkotlaké potrubí plynovodu 
TZB Technická zařízení budovy 
Tel. Telefonní číslo 
tl. Tloušťka 
TUV Teplá užitková voda 
U součinitel prostupu tepla [W/(m2*K)] 
V Volt 
XPS Extrudovaný polystyrén 
ZTP Zdravotně tělesně postižení 
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ZS Zařízení staveniště 
ŽB Železobeton 
ŽP Životní prostředí 
1S První podzemní podlaží 
NP Nadzemní podlaží 
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A.  Průvodní zpráva 
  
A.1 Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Bytový dům Euroline - MOD 
 
b) místo stavby 
Adresa:  Sokolovská 4010, Český Těšín, 737 01 
Číslo parcely:  1034/1 
Katastrální území: Český Těšín [623164] 
Stavební úřad:  Český Těšín  
Okres:   Karviná 
 
c) předmět dokumentace 
 Předmětem této dokumentace je výstavby bytového domu s celkovou zastavěnou 
plochou 384,47 m2. Objekt má celkem tři podlaží. Jedno podzemní a dva nadzemní. Stavba 
bude postavena z konstrukčního systému Heluz. Střešní konstrukci tvoří plochá střecha. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno a příjmení:  Otakar Vejvoda 
Místo trvalého pobytu: Mosty u Jablunkova 739 98, Mosty u Jablunkova 10 
Okres:    Frýdek-Místek 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
1. Dispoziční studie 
2. Doklady o vlastnictví 
 3. Snímek katastrální mapy v měřítku 1:1000 
 4. Regulačního plán města Český Těšín 
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 5. Technická zpráva hydrogeologického průzkumu 
 6. Technická zpráva geotechnického průzkumu 
 7. Technická zpráva radonového průzkumu 
8. RWE vyjádření ze dne 10.1.2017 zn. 1107908520 
9. ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 23.1.2017 zn. 00343054 
10. Telefónica Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 24.1.2017 č.j. 242131/17 
11. Severomoravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 19.1.2017, 
      zn. 12/V04817/2017/ČÍ 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
 Objekt je umístěn v katastrálním území Český Těšín. Parcela č. 1034/1 má celkovou 
výměru 2913 m2. Je ohraničena ulicemi Sokolovská a Lipová. Z dalších stran sousedí s 
pozemky č. 1553/3, 1554/4, 1554/1, 1555/2, 1555/12 a 2064/1. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 Stavba je situována v okrajové části zastavěné oblasti města Český Těšín. Povrch 
pozemku je mírně svažitý od ulice Sokolovská a je obestavěn stávající zástavbou rodinných a 
bytových domů. Na pozemku č. 1034/1 se nenachází žádný stávající objekt. Majitelem 
pozemku je Otakar Vejvoda, který je zároveň stavebníkem a investorem. Pozemek doposud 
nebyl nijak využíván. 
 
c)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 Na dané území, se záplavové, památkové ani jiné další údaje o ochraně území 
nevztahují. 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
 Dešťová voda bude odvedena do vsakovacích jímek umístěných na pozemku stavby. 
Dotčené území spadá z hlediska hydrologie do povodí řeky Olše. Odtokové poměry na 
pozemku nebudou změněny ani ohroženy. Návrh odpovídá vyhláškám č. 501/2006 Sb.[5] a č. 




e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 Bytový dům Euroline - MOD na pozemku parcely č. 1034/1, je v souladu s aktuálními 
platnými územně plánovacími dokumenty. Současnou zástavbu nebude negativně ovlivňovat. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Dle platné územně plánovací dokumentace vydané 22.4.2013 zastupitelstvem obce 
Český Těšín, byl vydán územní plán obce Český Těšín jako opatření obecné povahy. Podle 
schválených změn a provedených úprav se jedná o plochy BH – bydlení hromadné (v 
bytových domech). 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Projektová dokumentace byla vyhotovena dle veškerých pokynů a požadavků 
dotčených orgánů. Tím splňuje všechny jejich požadavky.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nebyly vydány žádné výjimky či úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Nepředpokládají se žádné související či podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
č. parcely majitel            druh pozemku 
1034/1  Vejvoda Otakar, Český Těšín, Sokolovská 4010, 737 01     zastavěná plocha 
1554/4  Turek Miroslav, Český Těšín, Sokolovská 2034, 737 01     zastavěná plocha 
1554/1  Szkandera Ondřej, Český Těšín, Sokolovská 1898, 737 01     zastavěná plocha 
1555/2  Kufa Stanislav, Český Těšín, Lipová 3256, 737 01      orná půda 
1555/12 Kubištová Miroslava, Český Těšín, Lipová 2458, 737 01     zastavěná plocha 
1554/2  Martynek Aleš, Český Těšín, Lipová 4587, 737 01      zastavěná plocha 
1555/16 Reichenbachová Jana, Český Těšín, Lipová 854, 737 01         zastavěná plocha 
1553/14 Wojtylová Zuzana, Český Těšín, Sokolovská 1110, 737 01    zastavěná plocha 
1553/15 Novotná Petra, Český Těšín, Sokolovská 911, 737 01     zastavěná plocha 




A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novostavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
 Po dokončení výstavby, bude objekt sloužit k pronájmu bytových jednotek. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů se nepožaduje. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navrhovaný objekt splňuje veškeré požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na výstavbu [3], zejména v energetických a tepelně technických 
požadavcích na stavby, v obecných požadavcích na výrobky pro stavby a v požadavcích na 
požární bezpečnost stavby. Zpevněné plochy vedoucí ke vstupu do budovy, jsou navrženy pro 
užívání osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Objekt bytového domu, byl rovněž 
navržen pro užívání osobami se sníženou schopností orientace a pohybu. To se vztahuje na 
jeden byt v 1.NP a také na společné prostory v 1.NP. Tyto prostory tak splňují veškeré 
požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. Projektová 
dokumentace bytového domu je zhotovena dle novely vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb. [1] 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 





g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nebyly stanoveny výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby 
 Zastavěná plocha objektu:    382,47 m2 
 Zpevněné plochy pro automobily:  353,57 m2 
Zpevněné plochy pochozí:    62,11 m2 
Obestavěný prostoro objektu:   3536,01 m3 
Počet bytových jednotek:     10 
Podlahová plocha bytových jednotek:  
1. NP: 
- byt č.1 = 48,41m2 
- byt č.2 = 48,81 m2 
- byt č.3 = 48,87 m2 
- byt č.4 = 48,81 m2 
- byt č.5 = 66,86 m2 (byt určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) 
2. NP: 
- byt č.1 = 63,04 m2 
- byt č.2 = 48,81 m2 
- byt č.3 = 48,87 m2 
- byt č.4 = 48,81 m2 
- byt č.5 = 66,65 m2  
 
i) základní bilance stavby 
 Potřeby a spotřeby médií a hmot: Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
 Hospodaření s dešťovou vodou: Dešťová voda bude odvedena do vsakovacích jímek 
umístěných na pozemku stavby. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: Není předmětem řešení této 
diplomové práce. 
 




A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je rozdělená na objekty:  
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Přípojky sítí 
SO 03 Zpevněné plochy 




















B.  Souhrnná technická zpráva  
    
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební parcela č.1034/1 se nachází v katastrálním území Český Těšín [623164]. 
Povrch parcely je mírně svažitý se sklonem od jiho-jihovýchodu k severo-severozápadu. 
Povrch je travnatý. Majitelem parcely je investor. Dle územního plánu je parcela vhodná pro 
bytovou zástavbu. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 Na pozemku byl vyhotoven radonový průzkum, jehož výsledkem bylo zjištění 
nepatrného množství radonu. Geotechnickým průzkumem jsme určili, že se jedná hlínu 
písčitou, která je dostatečně propustná a proto není potřeba navrhovat drenáž. Díky své nízké 
náročnosti bude stavba zařazena do I. geotechnické kategorie. Hydrogeologickým průzkumem 
jsme zjistili, že se hladina podzemní vody nachází v hloubce 5,4 m pod povrchem. Nedojde 
tedy k ovlivnění spodní stavby. Žádné další průzkumy již stavba nevyžaduje. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Veškeré práce na staveništi budou probíhat mimo ochranná pásma Při provádění 
přípojek na stávající inženýrské sítě musíme postupovat se zvýšenou opatrností a dodržovat  
ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Dotčený pozemek nespadá do chráněného a 
památkového území. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 Stavební parcela č.1034/1 se svou polohou nenachází ani v záplavovém ani 
poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba nebude ohrožovat zdraví, životní podmínky ani stavby v okolí. Veškerá 
stavební činnost bude realizována pouze na pozemku majitele. Během výstavby bude mírně 
zvýšená hlučnost a také prašnost. Budou však použity opatření k minimalizaci těchto vlivů. 
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Práce na staveništi budou probíhat vždy od 7:00 hod do 17:30 hod. Doprava v okolí nebude 
dlouhodobě omezována. Doprava bude přerušena pouze při zřizování nových přípojek 
inženýrských sítí k objektu z ulice Sokolovská. Nákladní i osobní vozidla musí staveniště 
opustit řádně očištěná. Před výjezdem ze staveniště bude zřízeno čistící místo. Dostanou-li se 
nečistoty na veřejné komunikace, musí být neprodleně odstraněny. Při zvýšení pohybu 
zejména nákladních vozidel, musíme zajistit pravidelné čištění a kropení komunikací proti 
prašnosti. Během výstavby budou na staveništi přistaveny kontejnery na tříděný odpad, které 
budou pravidelně odváženy na skládky.   
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Na pozemku se nenacházejí žádné vzrostlé stromy. Terénní úpravy, osetí zeminy 
travním semenem a výsadba nových stromu (viz. Výkres situace), bude provedeno ve finální 
fázi výstavby. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 Na parcelu nejsou žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo na 
pozemky určené k plnění funkci lesa. 
 
h) územně technické podmínky 
 Během výstavby objektu bude zřízen vjezd na staveniště z ulice Sokolovská, výjezd ze 
staveniště bude na ulici Lipová. Bude nutné upravit veřejný chodník pro pěší tak, aby nedošlo 
k jeho znehodnocení. Po ukončení výstavby bude výjezd na ulici Lipová zrušen. Vjezd a 
výjezd na pozemek bude pouze z ulice Sokolovská. 
Na stávající technickou infrastrukturu bude stavba napojena z ulice Sokolovská. Jedná 
se o splaškovou kanalizaci, plynovod, vodovod a el. vedení NN.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Stavební objekt nemá žádné věcné ani časové vazby stavby. Žádné podmiňující, 





B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Navržená stavba bytového domu Euroline-MOD je určena k poskytnutí bytových 
jednotkek k pronájmu. Bytový dům má celkem 10 bytových jednotek (v 1NP 5 jednotek, 
v 2NP rovněž 5 jednotek), přičemž jeden byt v 1.NP (jedná se o byt č.5) je navržen pro osoby 
se sníženou schopnosti orientace a pohybu. 
 
  Kapacity bytových jednotek:   1 byt  – 48,41 m2 
       4 byty  – 48,81 m2 
       2 byty  – 48,87 m2 
1 byt  – 66,86 m2 
       1 byt  – 63,04 m2 
       1 byt    – 66,65 m2 
 
        
V každém z podlaží nalezneme schodišťový prostor. V suterénu jsou umístěny 
skladovací jednotky jednotlivých bytů (vyjma bytu č.5, jež je určen pro osoby se sníženou 
schopností orientace a pohybu a skladovací jednotku má umístěnou přímo v bytě), dále pak 
společenskou místnost, místnost pro údržbu, technickou místnost, kočárkárnu/kolárnu a WC. 
Úklidová místnost je umístěna v 1NP. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Novostavba bytového domu Euroline - MOD se bude nacházet v Českém Těšíně. Je 
plně v souladu s regulačním plánem města Český Těšín. Zástavba v blízkém okolí je tvořená 
převážně rodinnými a bytovými domy. Stavba je v rámci pozemku umístěna v jeho 
jihovýchodní části. Vstup na pozemek pro pěší a také vjezd pro automobily je řešen z jižní 
strany, konkrétně z ulice Sokolovská. Objekt bytového domu vlastní jak prostory pro 




b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Stavební objekt architektonicky navrhujeme dle okolní zástavby, požadavků investora 
a města. Objekt má celkem tři podlaží. Jedno podzemní a dvě nadzemní. Střecha objektu je 
plochá. Horní hrana atiky dosahuje výšky +6,550 m od ±0,000. Na fasádu budou použity dva 
různé materiály. Soklová a vstupní část objektu bude obložena cihlovým obkladem Magicrete 
– Hand brick v barvě červené. Zbytek fasády je tvořen jemnozrnnou silikonovou omítkou 
Weber color line. Omítka má žlutou barvou, jedná se o odstín ZL1C – viz. výkresová 
dokumentace - Pohledy. V objektu budou osazená šestikomorová plastová okna Premium 
EVO s trojsklem, odstín ořech (renolit č.2178007) od výrobce Vekra. Jako vstupní dveře 
budou použity pětikomorové plastové dveře od výrobce Vekra, dvoukřídlové se světlíkem 
v barvě ořech (renolit č.2178007). Jedná se o typ Prima. Schránky bytů a zvonky budou 
umístěny ve vstupní části na fasádě. Všechny klempířské prvky na fasádě domu jsou 
z ocelového pozinkovaného plechu Satjam, tloušťky 0,5 mm, v barvě mahagon RAL 8016. 
Odvod srážkové vody ze střechy bude zajištěn pomocí vnitřních svodů. Komín bude od 
výrobce Schiedel. Bude jednoprůduchový, s větrací šachtou. Hlava komínu bude rovněž od 
výrobce Schiedel. V nadstřešní části bude komín obložen cihlovým obkladem Magicrete – 
Hand brick v barvě červené – viz. výkresová dokumentace - Pohledy. Zpevněné plochy pro 
automobily a pěší budou provedeny z betonové zámkové dlažby a budou ohraničeny 
obrubníky. Všechny ostatní plochy budou zatravněny. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Bytový dům Euroline – MOD, bude po dokončení ve vlastnictví investora a jednotlivé 
byty budou pronajímány. Objekt je určen k trvalému pobytu osob, s žádnými technologiemi 
výroby se nepočítá. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
 Přístupová cesta k objektu, vstup, společné prostory 1NP a byt č. 5 jsou řešeny 
bezbariérově. Všechny tyto prostory byly navrženy pro osoby s omezenou schopností 
orientace a pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 





B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 
 Žádné mimořádné nároky na stavbu nejsou požadovány. Musí však být navržena a 
realizována tak, abychom se při jejím užívání vyvarovali jakýmkoliv úrazům – např. 
uklouznutí, pádu z výšky, zasažením el. proudem nebo popálením. Na schodišti bude osazeno 
zábradlí 1000 mm vysoké. Nášlapná vrstva v společných prostorách a na schodišti musí být 
opatřena protiskluzovou úpravou. Veškeré nášlapné vrstvy musí být provedeny z materiálů 
snadno čistitelných a nenáročných na údržbu. Všechny elektroinstalace musí vést přes 
pojistkovou skříň a proudovou ochranu. Všechny místnosti určené k obývání mají světlou 
výšku 2640 mm, čímž je požadavek na obytnou místnost dle normy pro obytné budovy ČSN 
73 4301 [7] dodržen. Parapety budou osazeny ve výšce 890 mm od čisté podlahy, čímž je také 
dodržen požadavek na minimální výšku dle normy pro obytné budovy ČSN 73 4301 [7]. U 
všech obytných místností je zajištěno dostatečné přirozené osvětlení a větrání. Z hlediska 
bezpečnosti užívání považujeme stavbu za bezpečnou od okamžiku zkolaudování a přivedení 
do provozu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 Trojpodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími bude 
proveden jako zděný nosný systém stěnový. Zákl. pásy budou monolitické, betonové. Zákl. 
deska bude monolitická, betonová a vyztužená KARI sítí. Obvodové zdivo suterénu bude 
vytvořeno pomocí tvarovek ztraceného bednění od výrobce Presbeton. Obvodové zdivo 1NP 
a 2NP bude zhotoveno z broušených tvárnic Heluz Plus 44. Dvouramenná železobetonová 
schodiště budou propojovat jednotlivá podlaží. Na objektu je navržená jednoplášťová plochá 
střecha se sklonem 2,0 – 4,28%. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Na stavbu budou použity tradiční materiály. Pod vnějšími i vnitřními suterénními 
stěnami budou zhotoveny základové pásy z prostého betonu třídy C20/25 výšky 600 mm a 
šířky 700 mm. Dva pásy pod vnitřními stěnami mají však šířku 800 mm z důvodu většího 
zatížení od horní stavby – viz. výkresová dokumentace – Základy. Středy nosných stěn jsou 
umístěny na středy základových pásů. Základová deska tl. 150 mm bude rovněž z betonu třídy 
C20/25 a bude vyztužená KARI sítí tl. 4 mm, velikost oka 100x100 mm. 
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 Spodní stavba bude izolována proti vodě a zemní vlhkosti pomocí HI pásů Glastek 40 
special mineral, které budou celoplošně a s dostatečným přesahem nataveny na penetrovaný 
podklad. Jako penetrace bude použitý asfaltový nátěr Dekprimer. HI se bude nacházet v svislé 
i vodorovné části spodní stavby. Svislá HI bude k vodorovné HI připojena pomocí zpětného 
spoje. Svislá HI bude vytažena a natavena do výšky 300 mm nad upravený terén (UT = 
325,380 m.n.m). Dle závěrů radonového průzkumu není nutné navrhovat speciální izolaci 
proti radonu. 
 Konstrukční systém objektu je systém stěnový, zděný. Obvodové zdivo suterénu tl. 
400 mm bude provedeno z tvárnic ztraceného bednění (ZB 25-40) od výrobce Presbeton. 
Tvárnice budou vyztuženy ocelovými pruty jak ve svislém (4x12mm/bm) tak i vodorovném 
(2x12mm/bm) směru ocelí tř. B500B a vyplněny betonem tř. C16/20. Obvodové nosné zdivo 
v 1NP a 2NP bude provedeno z tvárnic Heluz Plus 44 Broušená, uložených do malty pro 
tenké spáry Heluz SB. Nosné zdivo vnitřních stěn suterénu bude tvořeno tvarovkami Heluz 30 
UNI Broušená, rovněž uloženými do malty pro tenké spáry Heluz SB. Nosné zdivo vnitřních 
stěn pro 1NP a 2NP bude provedeno z tvárnic Heluz AKU 30/33,3, jež budou uloženy do 
cementové malty M10. Příčky budou vyzděny z tvárnic Heluz 14 Broušená, Heluz 11 
Broušená a Heluz 8 Broušená. Všechny budou uloženy do malty pro tenké spáry Heluz SB. 
 V obvodových stěnách budou nad okenními a dveřními otvory použity překlady Heluz 
23,8b, mezi něž bude vložená TI EPS tl. 80 mm. Nad dveřními otvory ve vnitřních nosných 
stěnách budou rovněž použity překlady Heluz 23,8b, bez TI. Překlady Heluz 23,8b se budou 
ukládat do cementové malty M10, překlady v obvodových stěnách se budou ukládat do malty 
Heluz Trend. Nad dveřními otvory nenosných příček budou osazeny překlady Heluz 11,5. 
Výpis všech překladu je uveden ve výkresové dokumentaci. 
 Stropní konstrukce bude v celém objektu provedena ze systému Heluz. Budou jí tvořit 
stropní nosníky Heluz Miako, mezi něž budou osazeny keramické vložky. Na vnější stranu 
stropu budou osazeny věncové tvárnice Heluz 8/29, v místě věnce bude osazená ocel. výztuž 
R 11 500 (tl. dle výkresové dokumentace), TI EPS tl. 100 mm, celoplošně bude položena 
KARI síť Ferona + beton třídy C20/25. Celková tl. stropu činí 290 mm. 
Dvouramenná železobetonová schodiště budou propojovat jednotlivá podlaží. Každé 
schodiště mé 18 stupňů. Podesta se bude nacházet uprostřed a bude uložena do vnitřních 
nosných zdí. Na schodišti bude v obou směrech osazeno zábradlí výšky 1000 mm.  
Na objektu bude osazena jednoplášťová plochá střecha. Vrchní vrstvu HI tvoří dvě 
vrstvy asfalt. modifikovaných pásů. Spodní je Glastek 30 Sticker tl. 3 mm a horní Elastek 40 
Dekor tl. 4,5 mm. Pro TI bude použit materiál Rigips EPS 100 S Stabil, tl. 220. Spádové klíny 
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budou rovněž z materiálu Rigips EPS 100 S Stabil. Pojistnou HI a parozábranu bude tvořit 
modif. asfaltový pás tl. 4 mm Glastek AL 40 Speciál Minerál. Přístup na střechu bude 
umožněn z chodby 2NP střešním výlezem ROTO (1400x700mm). Střecha bude odvodňována 
pomocí vnitřních vpustí od výrobce Topwet (dvě vpusti DN 150 mm) 
Komín bude od výrobce Schiedel. Bude jedno průduchový, s větrací šachtou a bude 
obložen cihlovým obkladem Magicrete. Je nutné dodržet oddilatování komínového tělesa od 
ostatních konstrukcí po celé jeho výšce. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Stavba bytového domu je navržena a realizována tak, aby zatížení, které na něj působí 
v průběhu výstavby i během užívání dokončeného objektu nerezultovalo v poruchu nebo 
dokonce zřícení některých konstrukcí.   
 Stavební prvky a konstrukce byly navrženy a budou realizovány vždy v souladu 
hodnotami, jež udává norma. Musí vyhovět požadovanému účelu, být odolné vůči zatížení a 
také vůči nepříznivým vlivům a to minimálně po dobu plánované životnosti.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
- Vodovod 
 Objekt bude napojen na městský vodovodní řad navrtáním a připojením připojovacího 
potrubí. Pro přípojku bylo zvoleno potrubí z HDPE. Vodovodní připojovací potrubí bude 
uloženo v hloubce 1300 mm pod terénem, čímž bude vyloučeno jeho případné zamrznutí. 
Potrubí bude položeno na pískový podsyp o min. mocnosti 100 mm. poté bude proveden 
zásyp pískem v min. tl. 300 mm a bude položena výstražná fólie oznamující blízkost 
vodovodního potrubí. V trase přípojky z ulice Sokolovská bude umístěná vodoměrná sestava 
– viz výkresová dokumentace – Situace. Rozvody vody v objektu budou z plastových 







 Připojení objektu na kanalizaci bude provedeno z ulice Sokolovská pomocí PVC DN 
160. Připojení bude realizováno pomocí navrtávacího pásu. Spád přípojky bude 3% směrem 
od objektu k ulici. Přípojka bude uložena do štěrkového podsypu v hloubce 3500 mm, bude 
přesypána vrstvou písku a zasypána tříděným výkopkem. Do této kanalizace bude ústit 
splašková odpadní voda. Dešťová voda bude odvedena do vsakovacích jímek umístěných na 
pozemku pomocí PVC DN 160.  
 
- Plynovod 
 Napojení na veřejný plynovod pomocí tlakového potrubí PE-HD. HUP bude umístěn 
v plynoměrné skříni na pozemku na trase přípojky – viz výkresová dokumentace -Situace. 
Připojované potrubí bude vedeno ve sklonu 0,5% směrem od objektu k ulici, v pískovém loži 
o mocnosti 150 mm pod a 300 mm nad potrubím. Na pískové lože bude položena výstražná 
páska upozorňující na přítomnost plynového potrubí. Proti případnému poškození, bude 
potrubí chráněno při prostupu do budovy ocelovou chráničkou. 
 
- Vytápění 
 Vytápění objektu bude zajišťovat plynový kondenzační kotel, jež bude umístěn 
v Technické místnosti (S17) v 1S. Do jednotlivých místností v objektu bude teplo rozváděno 
pomocí měděného potrubí. Zásobník TÚV je umístěn rovněž v Technické místnosti (S17) 
v 1S.  
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 




d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 Za evakuační cesty považujeme společné chodby a schodiště. Tyto prostory jsou 
dostatečně široké a vysoké a splňují tím podmínky na bezpečnou evakuaci z objektu.  
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
 Stavby v nejbližším okolí jsou v dostatečné vzdálenosti od objektu. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
 Zasahující jednotky hasičů budou mít přístup a dostatečné množství místa pro 
případný zásah z přilehlých komunikací a také ze zpevněných ploch.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Veškeré návrhy konstrukcí splňují požadavky dle normy ČSN 730540-2 [23] na 
požadovaný součinitel prostupu tepla U. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 





B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Objekt bytového domu byl navržen v souladu se aktuálními požadavky na hygienu a 
ochranu zdraví. Všechny materiály a výrobky, jež budou použity na stavbě, vyhovují 
všeobecným požadavkům a jsou zdravotně nezávadné. Stavba bude provedena se zřetelem na 
tepelnou pohodu jejich uživatelů. Všechny odpady z bytových jednotek, budou v pravidelném 
intervalu odváženy a likvidovány pomocí komunálního sběru odpadu ve městě. Všechny 
místnosti, u nichž nebude zajištěno přirozené větrání, budou napojeny na odvětrávací potrubí, 
jež ústí nad střešní rovinu. U veškerých obytných místností je zajištěné dostatečné proslunění.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Stavební objekt se nachází v oblasti s nízkým výskytem radonu. Navržená 
hydroizolace bude dostatečně účinná jako ochrana proti působení radonu.  
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 S výskytem bludných proudů nebylo uvažováno. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 S výskytem technické seizmicity nebylo uvažováno. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Materiály a výrobky použité na stavbě, z hlediska všech hygienických požadavků na 
vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 [8] vyhoví. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Objekt není situován v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky 





B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Bytový dům bude napojen na stávající infrastrukturu z ulice Sokolovská. Konkrétně 
připojení NN pomocí elektroměrného pilíře, připojení na veřejný vodovod pomocí vodovodní 
přípojky s vodoměrnou šachtou, připojení na veřejnou kanalizaci pomocí kanalizační přípojky 
a připojení na veřejný plynovod pomocí plynové přípojky s HUP. Všechny navrhované i 
stávající sítě, jsou zakresleny v přiložené PD.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
 Stavba bude na veřejné pozemní komunikaci napojena z ulice Sokolovská. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Parcela bude na pozemní komunikaci a chodník pro pěší napojena z ulice Sokolovská. 
Vjezd pro automobily i chodník pro pěší bude zhotoven pomocí zpevněných ploch ze 
zámkové dlažby a obrubníků. Bude rovněž upraven stávající městský chodník, kde v oblasti 
vjezdu pro automobily budou na vnitřní straně chodníku vyměněny silniční obrubníky za 
silniční snížené, v šířce vjezdu (6 m) a také budou upraveny dva obrubníky po stranách – 
bude zajištěno jejich zkosení a propojení obrubníků silničních a silničních snížených.. 
V oblasti vjezdu na pozemek, budou v délce 6 m vyměněny stávající obrubníky chodníku za 
nové nájezdové silniční obrubníky. 
 
c) doprava v klidu 
 Bude zhotovená zpevněná plocha tvořená zámkovou dlažbou a obrubníky, jež bude 
určená k parkování osobních automobilů nájemníků. Celkem bude k dispozici 12 parkovacích 





d) pěší a cyklistické stezky 
 Žádné stávající ani plánované cyklistické stezky se na pozemku nenacházejí. Jsou 
navrženy chodníky pro pěší a to z ulice Sokolovská. Chodníky budou spojovat objekt se 
stávajícím městským chodníkem a plochou pro parkování automobilů. Všechny tyto zpevněné 
plochy budou tvořeny zámkovou dlažbou a zahradními obrubníky.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 Na parcele bude sejmuta ornice. Tloušťka sejmuté ornice bude min. 250 mm a bude 
uložena na dočasné skládce v severní části pozemku - viz PD. Po dokončení stavebních prací 
takto uloženou ornici opět použijeme k finálním terénním úpravám a dokončovacích pracích 
na pozemku.  
 
b) použité vegetační prvky 
 Na pozemku budou vysazeny nové dřeviny – viz PD a okolní plochy budou 
zatravněny.  
 
c) biotechnická opatření 
 Není navrženo žádné biotechnické opatření.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Během výstavby bude mírně zvýšená hlučnost a také prašnost. Budou však použity 
opatření k minimalizaci těchto vlivů. Po ukončení výstavby bude mít objekt minimální vliv na 
životní prostředí. Vytápění objektu bude zajišťovat plynový kotel. Odpadní vody budou 
odváděny do veřejné kanalizace, dešťové vody budou odváděny do vsakovacích jímek 
umístěných na pozemku. Jelikož není objekt zdrojem škodlivých emisí, posudek o životním 






b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Tento objekt nebude mít negativní vlivy na přírodu, krajinu, faunu ani flóru. 
Ekosystém zůstane v dané oblasti nezměněn. Všechna nařízení, která byla vydána pro tuto 
lokalitu, stavba respektuje.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Pozemek s objektem bytového domu neleží chráněném území Natura 2000.  
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Protože stavební záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č.100/2011 Sb. [9], 
nebylo před zahájením stavby zjišťovací řízení ani stanovisko EIA provedeno. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 Žádná bezpečnostní ani ochranná pásma nevzniknou.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba nebude sloužit k ochraně obyvatelstva.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zásobování vodou 
 V rámci zařízení staveniště bude z ulice Sokolovská provedená vodovodní přípojka 
s měřícím zařízením, která bude rozvedená po stavbě, po dobu trvání výstavby objektu. 
Přípojka bude provedena na kraji pozemku. Její součástí je i vodoměrná šachta a vodoměr. 
Dočasný vodovod bude uložen v hloubce 1,1 m po dobu vykonávání stavebních prací, poté 







 Staveniště bude také zásobováno el. energií. Na staveniště bude umístěn rozvaděč 
s měřícím zařízením odběru el. energie. K el. síti bude připojen provizorní přípojkou z ulice 
Sokolovská – viz PD. El. vedení bude vedeno v kopoflexové chráničce v hloubce 0,6 m. 
V místě pod staveništní komunikací bude chráněno pomocí ocelové chráničky. U stavebních 
buněk bude vedeno po jejích střechách. Podrobné řešení a výpočty jsou uvedeny v technické 
zprávě zařízení staveniště. 
 
b) odvodnění staveniště 
 Dle geotechnického průzkumu jsme zjistili, že se na staveništi nachází hlína písčitá.  
Ta je dostatečně propustná, a proto není odvodnění staveniště předmětem řešení.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Sokolovská, výjezd ze staveniště bude 
umístěn na ulici Lipová. Staveništní komunikaci budou tvořit ŽB panely PREFA o rozměrech 
3000x1000 mm a tloušťky 150 mm. ŽB panely budou ukládány do štěrkopískového lože 
o minimální tl. 150 mm.  
Splaškové odpadní vody budou z hygienických zařízení odvedeny pomocí provizorní 
kanalizační přípojky, která bude 1,0 m hluboko, uložená v pískovém loži. Po ukončení 
stavebních prací bude tato provizorní přípojka demontována. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba bytového domu nebude významně ovlivňovat přilehlé stavby či pozemky. 
Veškerá stavební činnost bude realizována pouze na pozemku majitele. Během výstavby bude 
mírně zvýšená hlučnost a také prašnost. Budou však použity opatření k minimalizaci těchto 
vlivů. Práce na staveništi budou probíhat vždy od 7:00 hod do 17:30 hod. Doprava v okolí 
nebude dlouhodobě omezována. Doprava bude přerušena pouze při zřizování nových přípojek 
inženýrských sítí k objektu z ulice Sokolovská. Nákladní i osobní vozidla musí staveniště 
opustit řádně očištěná. Během výstavby budou na staveništi přistaveny kontejnery na tříděný 
odpad, které budou pravidelně odváženy na skládky.   
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Žádno zvláštní ochranu okolí neprovádíme. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby 
určené k demolici. Nenachází se zde ani křoví, či vzrostlé stromy.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Při provádění přípojek inženýrských sítí využijeme dočasný zábor. O trvalém záboru 
nebylo uvažováno.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpadový materiál, jež vznikl během stavební činnosti, bude ukládán do nádob a 
kontejnerů, které budou přistaveny na staveniště. S těmito odpady musí zhotovitel nakládat 
přesně dle zákona č. 185/2001 Sb. [10] a zároveň musí vést evidenci odpadu, jak ukládá 
vyhláška č. 381/2001 Sb. [11]. Je povoleno nakládat či manipulovat s odpady pouze dle 
daných předpisů, zejména jedná-li se o odpady nebezpečné, které jsou uvedeny v zákoně a 
vyhlášce č. 381/2001 Sb. [11]. 
 
Kategorie odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb [11]: 
 
Katalogové číslo Druh odpadu 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky a tašky 
17 01 07 směsi nebo frakce betonu, cihel, keramiky neuvedené v 170106 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 plasty 
17 03 01 asfalt obsahující dehet 
17 04 01 měď, bronz, mosaz 
17 04 05 železo nebo ocel 
17 04 11 kabely 
17 06 02 izolační materiály neuvedené v 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 plastové obaly 
15 01 04 skleněné obaly 
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15 01 07 kovové obaly 
08 01 11 odp. barvy a laky obsahující org. rozpouštědla 
08 01 12 jiné odp. barvy a laky neuvedené v 08 01 11 
Tabulka č. 2 – Odpady spojené s výstavbou objektu 
 
Odpady vzniklé provozem objektu lze zařadit dle katalogu odpadů vyhl. 381/2001 
Sb. [11] do následujících kategorií: 
 
Katalogové číslo Druh odpadu 
20 01 01 papír a lepenka 
20 01 08 biologický rozložitelný materiál z kuchyní 
20 01 10 oděvy 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků 
20 02 02 zemina a kameny 
20 03 01 směsný komunální odpad 
20 03 03 uliční smetky 
Tabulka č. 3 – Odpady vzniklé provozem objektu 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Největší hloubka výkopu činí -3,900 m od ±0,000. Vytěžená zemina bude ukládána na 
staveništní deponii v severní části parcely – viz PD. Zeminu ze staveništní deponie použijeme 
při zasypávání suterénních konstrukcí a při terénních úpravách. Bude dosaženo kladné bilance 
zeminy. Přebytečná a méně kvalitní zemina bude odvezena na mimo staveništní trvalou 
skládku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Veškerá stavební činnost bude prováděna pouze na pozemku investora. Během 
výstavby nebude poškozováno ŽP. Při všech stavebních činnostech a pracích musíme 
postupovat tak, abychom co nejvíce eliminovali nepříznivé vlivy stavby na ŽP. Je nutné 
kontrolovat a dodržovat pořádek a čistotu na staveništi. S odpady, jež vznikly při stavební 




j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Všichni pracovníci pohybující se na staveništi, musí být proškoleni z BOZP. Všichni 
rovněž musí správně používat ochranné pomůcky a prostředky.   
Dojde-li k menšímu či lehčímu zranění, poskytneme první pomoc zraněnému a 
ošetříme jej přímo na staveništi. Poraněný poté bude, je-li to nutné, převezen k nejbližší 
ambulanci. Dojde-li k těžkému úrazu, poskytneme postiženému první pomoc, další kroky 
přenecháme na záchranářích záchranné služby.  
Dáváme pozor na ochranná pásma inženýrských sítí. V těchto pásmech nepoužíváme 
těžkou techniku, výkopové práce je nutné provést ručně.  
Pracovní prostor, jež se nachází ve výšce přesahující 1500 mm, je nutné zajistit 
ochranným zábradlím, min. výšky od 1100 mm do 2000 mm jednotyčovým zábradlím a 
dvoutyčové zábradlí použijeme při výšce přesahující 2000 mm.  
Všechny pracovní prostory, u kterých nejsou volné okraje zajištěny proti pádu 
pracovníka z výšky, musí být opatřeny technickými zábranami. Ty můžou tvořit např. 
jednotyčové zábradlí, dvoutyčové zábradlí, lano apod. Tyto zábrany umístíme min. 1500 mm 
od hrany pádu a musí být min. 1100 mm vysoké. Pouhá tabulka s výstrahou a zákazem vstupu 
není dostačující.  
Celé staveniště bude oploceno pomocí mobilního oplocení 2000 mm vysokého, čímž 
bude zamezeno vstupu nepovolaným či nežádoucím osobám. Přístup na staveniště vede skrz 
ocelovou uzamykatelnou bránu.  
Dle zákona č.309/2006 Sb. [13] a nařízení vlády č.591/2006 Sb. [12] není na staveništi 
přítomnost koordinátora BOZP nutná. Dodržování bezpečnosti práce na staveništi kontroluje 
technik BOZP.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavby v nejbližším okolí nebudou omezovány v bezbariérovém užívání. Pouze při 
zřizování výjezdu a vjezdu na staveniště bude krátkodobě omezen pohyb chodců na 
chodnících. V případě nečinnosti práce na staveništi, bude umožněno bezpečné využití 
chodníku osobami se sníženou schopností orientace a pohybu.  
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Zásady pro dopravní inženýrská opatření nebudou vypracovány, jelikož omezení 
chodců či řidičů automobilů budou vždy pouze krátkodobá. 
40 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Pro danou stavbu nebudou stanoveny žádné speciální podmínky.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládaná délka výstavby:   15 měsíců (63 týdnů) 
 Předpokládaný termín zahájení stavby:  únor/2018 
 Předpokládaný termín ukončení stavby:  duben/2019 
 Dílčí termíny: 
 Převzetí staveniště:     9. únor. 2018 (pátek) 
SO 01 Bytový dům:  Zemní práce a základy: 
   Hrubá stavba:  
   Zastřešení: 





SO 02 Přípojky sítí: 14. 2. 2018 - 21. 2. 2018  6 dní 
SO 03 Zpevněné plochy:   27. 3. 2019 - 12.4. 2019 13 dní 
SO 04 Terénní úpravy: 8.4.2019 - 26.4. 2019  12 dní 
 Tabulka č. 4 – rozhodující dílčí termíny výstavby 
 
Termíny jednotlivých prací, budou uvedeny v pracovním harmonogramu stavby. Do 
jednoho týdne od doby předání stavby bude ZS odstraněno.  
 












C.  Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
 
Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000,  
Koordinační situační výkres byl vytvořen v měřítku 1:350, viz výkres Situace 
 C.3-1. 
 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
Na pozemku se nenacházejí žádné stávající stavby. Z východní a jižní strany 
parcelu ohraničují pozemní komunikace s chodníky pro pěší. Z východní strany je to ulice 
Lipová z jižní ulice Sokolovská.  
 
c)  hranice pozemků, parcelní čísla 
S parcelou bytového domu č. 1034/1 sousedí ze severní strany pozemky parc. č. 
1555/2 a 1555/12, ze západní strany pak pozemky parc. č. 1554/1 a 1554/4, z jižní strany 
ulice Sokolovská a východní strany ulice Lipová.  
 
 
d)  hranice řešeného území 
Hranice nebyly řešeny. 
 
e)  stávající výškopis a polohopis 
Objekt je umístěn na mírně svažitém pozemku parc. č. 1034/1 – viz PD výkres 
C.3-1. Projektový počátek ±0,000 má stanovenou hodnotu 325,530 m.n.m. Bpv. 
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f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury 
Žádná stavba či stávající technická infrastruktura se na pozemku nenacházejí.  
 
g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 000) 
Nadmořská výška v 1NP ±0,000 je rovna hodnotě 325,530 m.n.m. Bpv. 
 
h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 
Stavba bude napojena na veřejnou komunikaci z ulice Sokolovská, tedy z jižní strany 
parcely. Stejně tak tomu bude i u chodníku pro pěší. Veškeré tyto zpevněné plochy tvoří 
zámková dlažba s obrubníky.  
 
i)  řešení vegetace 
Na pozemku se nenacházejí žádné křoviny ani vzrostlé stromy. Po ukončení 
stavebních prací však dojde k výsadbě nových stromu a celé plocha bude oseta travním 
semenem - viz výkres Situace C.3-1. 
 
j)  okótované odstupy staveb 
Objekt je umístěn ve vzdálenosti 8,9 m od ulice Lipová, 7,6 m od ulice Sokolovská, 
31,3 m od západní hranice pozemku 1034/1 a 21,7 m od severní hranice téhož pozemku.  
 
k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Zákres nových přípojek technické infrastruktury byl proveden ve výkresu Situace 
C.3-1. 
 
l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod. 
Ochranná pásma udává správce sítí. Památkové rezervace a zóny se na pozemku 
nevyskytují.  
 
m)  maximální zábory (dočasné / trvalé) 
Při provádění přípojek inženýrských sítí využijeme dočasný zábor. Ten taky 
využijeme pro potřeby zařízení staveniště, jelikož je pozemek ve vlastnictví investora. O 
trvalém záboru nebylo uvažováno.  
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C.4 Katastrální situační výkres 
 
Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
C.5 Speciální situační výkres 
 






















D.  Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
1. Základní informace 
Jedná se o realizaci novostavby Bytového domu Euroline - MOD, který bude po 
dokončení výstavby sloužit k pronájmu bytových jednotek. 
 
Zastavěná plocha:                         384,47 m2 
Obestavěný prostor:                      3536,01 m3 
Dispozice:                                     79 místností  
Výška objektu:                              6,55 m 
 
2.   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
Stavba bytového domu Euroline – MOD bude sloužit k poskytnutí bytových jednotek 
k pronájmu. Celkově se v objektu nachází 10 bytů, z toho jeden nacházející se v 1. 
nadzemním podlaží, je určen pro osoby sníženou schopností orientace a pohybu. Jedná se o 
byt č. 5.  
Stavební objekt architektonicky navrhujeme dle okolní zástavby, požadavků investora 
a města. Objekt má celkem tři podlaží. Jedno podzemní a dvě nadzemní. Střecha objektu je 
plochá. Horní hrana atiky dosahuje výšky +6,550 m od ±0,000. Na fasádu budou použity dva 
různé materiály. Soklová a vstupní část objektu bude obložena cihlovým obkladem Magicrete 
– Hand brick v barvě červené. Zbytek fasády je tvořen jemnozrnnou silikonovou omítkou 
Weber color line. Omítka má žlutou barvou, jedná se o odstín ZL1C – viz. výkresová 
dokumentace - Pohledy. V objektu budou osazená šestikomorová plastová okna Premium 
EVO s trojsklem, odstín ořech (renolit č.2178007) od výrobce Vekra. Jako vstupní dveře 
budou použity pětikomorové plastové dveře od výrobce Vekra, dvoukřídlové se světlíkem 
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v barvě ořech (renolit č.2178007). Jedná se o typ Prima. Schránky bytů a zvonky budou 
umístěny ve vstupní části na fasádě. Všechny klempířské prvky na fasádě domu jsou 
z ocelového pozinkovaného plechu Satjam, tloušťky 0,5 mm, v barvě mahagon RAL 8016. 
Schránky bytů se zvonky se nacházejí ve vstupní části na fasádě. Odvod srážkové vody ze 
střechy bude zajištěn pomocí vnitřních svodů. Komín bude od výrobce Schiedel. Bude 
jednoprůduchový, s větrací šachtou. Hlava komínu bude rovněž od výrobce Schiedel. 
V nadstřešní části bude komín obložen cihlovým obkladem Magicrete – Hand brick v barvě 
červené – viz. výkresová dokumentace - Pohledy. Zpevněné plochy pro automobily a pěší 
budou provedeny z betonové zámkové dlažby a budou ohraničeny obrubníky. Všechny ostatní 
plochy budou zatravněny. 
Na každém nadzemním podlaží se nachází pět bytových jednotek a rovněž schodiště. 
V 1NP se navíc nachází úklidová místnost. V suterénu nalezneme kolárnu/kočárkárnu, 
společenskou místnost, WC, technickou místnost, místnost pro údržbu a také skladovací 
prostory všech bytových jednotek s výjimkou bytu č. 5, který je určen pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu a má skladovací prostor situován přímo v bytě. 
 
Stavebně technické řešení stavby 
 
1. Vytýčení stavby 
Autorizovaný a odborně způsobilý geodet provede dle regulačního plánu přesné 
vytýčení stavby pomocí souřadnic GPS.  
 
2. Příprava území a zemních prací 
Na stavební parcele se nenachází žádné křoviny, vzrostlé stromy ani stavby určené 
k demolici. 
Na parcele bude sejmuta ornice. Tloušťka sejmuté ornice bude min. 250 mm a bude 
uložena na dočasné skládce v severní části pozemku - viz PD. Po dokončení stavebních prací 
takto uloženou ornici opět použijeme k finálním terénním úpravám a dokončovacích prací na 
pozemku.  
Na pozemku byl proveden radonový průzkum, jehož výsledkem bylo zjištění mírného 
výskytu radonu. Navrženou HI spodní stavby tedy považujeme za dostačující ochranu proti 
účinkům působení radonu. Geotechnickým průzkumem jsme určili, že se jedná hlínu písčitou, 
která je dostatečně propustná a proto není potřeba navrhovat drenáž. Díky své nízké 
náročnosti bude stavba zařazena do I. geotechnické kategorie. Hydrogeologickým průzkumem 
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jsme zjistili, že se hladina podzemní vody nachází v hloubce 5,4 m pod povrchem. Nedojde 
tedy k ovlivnění spodní stavby. Základové konstrukce byly navrženy pro únosnost základové 
zeminy 0,2 MPa. Jelikož se jedná o hlínu písčitou, bude stavební jáma vyhloubena v poměru 
výšky k půdorysné délce 1:1, tedy pod úhlem 45°. Dno stavební jámy se bude nacházet 
v hloubce 3,300 m od ±0,000. Dno zákl. pasů se bude nacházet v hloubce -3,900 m od 
±0,000, pouze pás pod schodištěm bude dosahovat hloubky -3,450 m od ±0,000. Pod vnějšími 
i vnitřními suterénními stěnami budou zhotoveny základové pásy výšky 600 mm a šířky 700 
mm. Dva pásy pod vnitřními stěnami mají však šířku 800 mm z důvodu většího zatížení od 
horní stavby – viz. výkresová dokumentace – Základy. Výkop stavební jámy a hloubení 
jednotlivých rýh pro zákl. pasy se budou provádět strojně. Žádné další průzkumy již stavba 
nevyžaduje.  
 
3. Základové konstrukce 
Po provedení výkopových prací pomocí bagru je třeba ručně pomocí lopat odstranit 
zbývající zeminu. Vložíme zemnící pásky a vyvedeme na několika místech. Zemnící pásky 
budou po betonáži vyčnívat ze zákl. pasů. Nesmíme zapomenout na vývod zemnícího pásku 
v blízkosti elektroměrné skříně. Takto připravené pásy budou vyplněny betonem třídy 
C20/25. Po betonáži zákl. pasů a po dodržení technologické přestávky přijde na řadu betonáž 
podkladního betonu C20/25 tl. 150 mm. Ještě před betonáží však provedeme bednění a 
položíme výztuž z KARI sítě tl 4 mm (velikost oka 100 x100 mm) v místech pod příčkami 
suterénu. 
 
4. Spodní stavba 
Spodní stavba bude izolována proti vodě a zemní vlhkosti pomocí HI pásů Glastek 40 
Special Mineral, které budou celoplošně a s dostatečným přesahem nataveny na penetrovaný 
podklad. Jako penetrace bude použitý asfaltový nátěr Dekprimer. HI se bude nacházet v svislé 
i vodorovné části spodní stavby. Svislá HI bude k vodorovné HI připojena pomocí zpětného 
spoje. Svislá HI bude vytažena a natavena do výšky 300 mm nad upravený terén (UT = 
325,380 m.n.m). 
 
5. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo suterénu tl. 400 mm bude provedeno z tvárnic ztraceného bednění 
(ZB 25-40) od výrobce Presbeton. Tvárnice budou vyztuženy ocelovými pruty jak ve svislém 
(4x12mm/bm) tak i vodorovném (2x12mm/bm) směru ocelí tř. B500B a vyplněny betonem tř. 
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C16/20. Obvodové nosné zdivo v 1NP a 2NP bude provedeno z tvárnic Heluz PLUS 44 
Broušená, uložených do malty pro tenké spáry Heluz SB. Nosné zdivo vnitřních stěn suterénu 
bude tvořeno tvarovkami Heluz UNI 30 Broušená, rovněž uloženými do malty pro tenké 
spáry Heluz SB. Nosné zdivo vnitřních stěn pro 1NP a 2NP bude provedeno z tvárnic Heluz 
AKU 30/33,3, jež budou uloženy do cementové malty M10. 
V obvodových stěnách budou nad okenními a dveřními otvory použity překlady Heluz 
23,8b, mezi něž bude vložená TI EPS tl. 80 mm. Nad dveřními otvory ve vnitřních nosných 
stěnách budou rovněž použity překlady Heluz 23,8b, bez TI. Překlady Heluz 23,8b se budou 
ukládat do cementové malty M10 při osazení na vnitřní zdi. Překlady umístěné v obvodovém 
zdivu, budou ukládány do malty Heluz Trend. 
 
6. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce bude v celém objektu provedena ze systému Heluz. Budou jí tvořit stropní 
nosníky Heluz Miako, mezi něž budou osazeny keramické vložky Heluz Miako. Na vnější 
stranu stropu budou osazeny věncové tvárnice Heluz 8/29, v místě věnce bude osazená ocel. 
výztuž R 11 500 (tl. dle výkresové dokumentace), TI EPS tl. 100 mm, celoplošně bude 
položena KARI síť Ferona tl 6 mm, velikost oka 150x150 mm + beton třídy C20/25. Celková 




V objektu se nachází celkem 4 balkony. Budou tvořeny stropními nosníky Heluz Miako, jež 
budou vytaženy přes obvodové zdivo a stropními vložkami Heluz Miako. V místě 
obvodového zdiva bude na výšku vložená TI RIGIPS 100 S STABIL tl. 100mm. Spádová 
vrstva balkonu bude tvořena spádovými klíny z EPS 150 tl. 40 mm. Spád balkonu bude 2%. 
 
8. Schodiště 
V objektu se nachází jedno železobetonové, dvouramenné schodiště, které spojuje 
jednotlivá podlaží. Schodišťová ramena jsou vetknutá do podest a stropních konstrukcí. 
Podestu tvoří stropní nosníky Heluz Miako, mezi něž budou ukládány stropní vložky Heluz 
Miako a nadbetonávka z betonu třídy C20/25 s výztuží. Podesty jsou uloženy do vnitřních 





Schodiště spojující 1S – 1NP: 
 Kv:     2930 mm 
 Počet stupňů:    18 
 Šířka stupně:    295 mm 
 Výška stupně:    163 mm 
 Šířka schodišťového ramene:  1150 mm 
 Zábradlí:    ocelové, výška 1000 mm 
Schodiště spojující 1NP – 2NP: 
 Kv:     3040 mm 
 Počet stupňů:    18 
 Šířka stupně:    295 mm 
 Výška stupně:    168,9 mm 
 Šířka schodišťového ramene:  1150 mm 
 Zábradlí:    ocelové, výška 1000 mm 
 
9. Svislé nenosné konstrukce 
Příčky budou vyzděny z tvárnic Heluz 14 Broušená, Heluz 11 Broušená a Heluz 8 
Broušená. Všechny budou uloženy do malty pro tenké spáry Heluz SB. Příčky budou do 
nosných zdí kotveny pomocí stěnových kotev HNK. Nad dveřními otvory nenosných příček 
budou osazeny překlady Heluz 11,5. Výpis všech překladu je uveden ve výkresové 
dokumentaci. 
 
10.  Střešní konstrukce 
Na objektu bude osazena jednoplášťová plochá střecha. Vrchní vrstvu HI tvoří dvě 
vrstvy asfalt. modifikovaných pásů. Spodní je Glastek 30 Sticker tl. 3 mm a horní Elastek 40 
Dekor tl. 4,5 mm. Pro TI bude použit materiál Rigips EPS 100 S Stabil, tl. 220. Spádové klíny 
budou rovněž z materiálu Rigips EPS 100 S Stabil. Pojistnou HI a parozábranu bude tvořit 
modif. asfaltový pás tl. 4 mm Glastek AL 40 Speciál Minerál. Přístup na střechu bude 
umožněn z chodby 2NP střešním výlezem ROTO (1400x700mm). Střecha bude odvodňována 
pomocí vnitřních vpustí od výrobce Topwet (dvě vpusti DN 150 mm). Nad střešní rovinu jsou 
vyústěny potrubí, jež odvětrávají vnitřní prostory. Celkem se jedná o sedm prostupů DN 150 
mm. Dodavatelem je firma Dalap, jedná se o typ SPIRO. Na potrubí jsou osazeny rotační 





11.  Konstrukce komínu 
Komín bude od výrobce Schiedel. Bude jedno průduchový, s větrací šachtou a bude 
obložen cihlovým obkladem Magicrete. Je nutné dodržet oddilatování komínového tělesa od 
ostatních konstrukcí po celé jeho výšce. Na vrchol komínu bude osazena krycí komínová 
deska. 
 
12. Výplně otvorů 
 V objektu budou osazená šestikomorová plastová okna Premium EVO s trojsklem, 
odstín ořech (renolit č.2178007) od výrobce Vekra. Jako vstupní dveře budou použity 
pětikomorové plastové dveře od výrobce Vekra, dvoukřídlové se světlíkem v barvě ořech 
(renolit č.2178007). Jedná se o typ Prima.   
 
13.  Konstrukce podlah 
Návrhy podlah byly vypracovány dle požadavků investora a také dle hygienických 
norem. Přesná materiálová specifikace a barevné řešení laminátových a keramických podlah 
bude upřesněna během realizace dle výběru architekta a investora.  
 
Skladby podlah použitých v objektu: 
 
S1 – skladba podlahy na chodbě: 
 





S2 – skladba podlahy v obytné části bytu: 
 
Obrázek č. 2 – skladba podlahy v obytné části bytu 
 
S3 – skladba podlahy v koupelně a na WC: 
 










S4 – skladba podlahy v suterénu (podlaha na terénu): 
 
Obrázek č. 4 – skladba podlahy v suterénu (podlaha na terénu) 
 
S9 – skladba podlahy na balkonu: 
 






S7 – skladba podlahy v schodišťovém prostoru: 
  
Obrázek č. 6 – skladba podlahy v schodišťovém prostoru) 
  
14.  Úpravy povrchů stěn a stropů 
Na veškeré stěny a stropy budou provedeny jádrové omítky (stěny min. 20 mm, stropy 
min. 10mm). Na ty to plochy bude poté natažena omítka Baumit Extra v tloušťce 2 mm. Jedná 
se jemnou vápennou štukovou omítku. Tato omítka bude natažená na všechny plochy, 
s výjimkou ploch, kde bude nalepen keramický obklad.  Dodavatelem všech keramických 
obkladů bude firma RAKO. V úklidové místnosti, WC a také v koupelnách bytových 
jednotek, dosahuje výška obkladu 2400 mm. V kuchyních bytových jednotek je obklad 
nalepen v místě kuchyňské linky. Začíná ve výšce 800 mm a končí ve výšce 1300 mm od 
čisté podlahy. Výjimku tvoří byt č. 5, určený osobám s omezenou schopností orientace a 
pohybu. Ten má obklad od čisté podlahy do výšky 1300 mm. Ve všech místnostech, kde je 
jako nášlapná vrstva keramická dlažba, je proveden 50 mm vysoký keramický sokl (za 
předpokladu, že na stěně není keramický obklad).  
Venkovní omítku bude tvořit jádrová omítka tl. 30 mm, opatřená nátěrem WEBER 
PAS PODKLAD UNI. Následně bude aplikována jemnozrnná silikonová omítka WEBER 
PAS v tloušťce 1,5 mm. V soklové a vstupní části bude nalepen cihlový obklad 
MAGICRETE – HAND BRICK -  viz výkres Pohledy.  
 
15.  Hydroizolace 
Na podkladní beton a na vnější stranu suterénního zdiva bude aplikován asfaltový 
nátěr DEKPRIMER. Dále na takto ošetřené plochy budou nataveny HI pásy GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL v jedné vrstvě, s dostatečným přesahem, jak uvádí technologický 
předpis materiálu. Na rozhraní svislé a vodorovné HI u paty suterénního zdiva bude proveden 
tzv. zpětný spoj. Svislá HI suterénního zdiva bude vytažena 300 nad UT. Ve variantě řešení 
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suterénního zdiva ze ztraceného bednění, bude funkci ochranné vrstvy HI vykonávat TI 
DEKPERIMETER EPS tl. 100 mm.  
Ve variantě řešení suterénního zdiva z tvárnic Heluz PLUS 44, bude funkci ochranné 
HI vykonávat nopová fólie GUTTA GUTTABETA N, s velikosti nopů 8 mm. 
V podlahách, jejichž nášlapná vrstva bude laminátová, aplikujeme parotěsné fólie 
SARNAVAP 1000 (přesné umístění této fólie viz skladby podlah). V podlaze koupelen 
bytových jednotek a na WC bude použita hydroizolační stěrka – viz skladba podlahy S3. 
HI souvrství střechy je tvořeno asfaltovými modif. pásy. Horní vrstvu budou tvořit 
pásy ELASTEK 40 DEKOR. Pod touto vrstvou se budou nacházet pásy GLASTEK 
30STICKER ULTRA. Funkci pojistné hydroizolace a zároveň parozábrany, budou plnit pásy 
GLASTEK AL 40 SPECIAL. Pod pojistnou HI bude proveden celoplošný nátěr asfaltovou 
emulzí DEKPRIMER.  
 
16. Tepelná izolace 
Zdivo suterénu (ztracené bednění) je tepelně izolováno pomocí TI tl. 100 mm 
DEKPERIMETER EPS. V suterénu je podlaha v kontaktu se zeminou, volíme tedy TI 
DEKPERIMETER SD 150 o tl. 150 mm. Do parapetů a ostění dveřních či okenních otvorů, 
budeme vkládat TI tl. 40 mm z tvrzeného polystyrénu XPS. V sestavě překladů v obvodových 
zdech nad dveřními a okenními otvory, bude v místě uložení okenní či dveřní výplně vložená 
TI RIGIPS 100 S STABIL tl. 80 mm. Stejnou izolaci použijeme při TI stropů. Izolace tl. 100 
mm, bude vložena do prostoru věnce, hned vedle věncové tvárnice. Jako tepelně izolační 
materiál ve střeše byla zvolená izolace RIGIPS EPS 100 S STABIL. Tato izolace je tvořená 














Skladba S4 – Podlaha v 1S 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) [23] 
 
Obrázek č. 4 – skladba podlahy v suterénu (podlaha na terénu) 
Skladba konstrukce 
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] 
1 Dlažba keramická 0,009 1,010 
2 Cementový lepící tmel 0,006 0,800 
3 Samonivelační stěrka 0,006 1,380 
4 Betonová mazanina 0,050 1,160 
5 Sarnavap 1000 0,0002 0,350 
6 Dekperimeter SD 150 0,150 0,032 
7 Glastek 40 Special Mineral 0,004 0,210 
8 Asfaltový nátěr Dekprimer 0,001 0,210 
9 Podkladní beton 0,150 1,050 
Požadavek: U,N   0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U 0,19 W/m2K 
(Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině, dle ČSN 730540-2) 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 




Skladba S5 – Stěna v 1S 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) [23] 
 
Obrázek č. 7 – varianta skladby stěny v suterénu č.1  
Skladba konstrukce 
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] 
1 EPS Dekperimeter 0,100 0,034 
2 Glastek 40 Special Mineral 0,004 0,210 
3 Ztracene bednění (C16/20 + výztuž) 0,400 1,430 
4 Baumit jádrová omítka strojní 0,020 0,830 
5 Baumit jemná štuková omítka   0,002 0,800 
Požadavek: U,N   0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U 0,29 W/m2K 
(Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině, dle ČSN 730540-2) 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 









Skladba S6 – Skladba střešní konstrukce 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) [23] 
 
Obrázek č. 8 – skladba střešní konstrukce  
Skladba konstrukce 
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] 
1 Baumit jemná štuková omítka 0,002 0,800 
2 Baumit jádrová omítka strojní 0,010 0,830 
3 Stropní konstrukce Heluz 0,290 0,794 
4 Asfaltový nátěr Dekprimer 0,001 0,210 
5 Glastek AL 40 Mineral 0,004 0,210 
6 Rigips EPS 100 S Stabil 0,220 0,037 
7 Glastek 30 Sticker Plus 0,003 0,210 
8 Elastek 40 Special Dekor 0,0044 0,210 
Požadavek: U,N   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U 0,15 W/m2K 
(Střecha plochá a šikmá do 45° včetně, dle ČSN 730540-2) 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 





Skladba S8 – Zdivo obvodové 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) [23] 
 
Obrázek č. 9 – skladba obvodové stěny  
Skladba konstrukce 
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] 
1 Baumit jemná štuková omítka   0,002 0,800 
2 Baumit jádrová omítka strojní 0,020 0,830 
3 Heluz PLUS 44 Broušená 0,440 0,106 
4 Baumit jádrová omítka strojní 0,030 0,830 
5 Baumit silikonová omítka Extra 0,002 0,700 
Požadavek: U,N   0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U 0,23 W/m2K 
(Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině, dle ČSN 730540-2) 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 











Skladba S10 – Stěna v 1S 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) [23] 
  
Obrázek č. 10 – varianta skladby stěny v suterénu č.2  
 
Skladba konstrukce 
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] 
1 Glastek 40 Special Mineral 0,004 0,210 
2 Asfaltový nátěr Dekprimer 0,001 0,210 
3 Heluz 44 P+D na maltu obyčejnou 0,400 1,430 
4 Baumit jádrová omítka strojní 0,020 0,830 
5 Baumit jemná štuková omítka   0,002 0,800 
Požadavek: U,N   0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U 0,37 W/m2K 
(Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině, dle ČSN 730540-2) 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 









17. Zvuková izolace 
 Z hlediska izolace zvuku jsou broušené tvárnice obvodového zdiva Heluz PLUS 44 
Broušená dostatečně neprůzvučné vůči zvukům z venkovního prostředí. Vnitřní nosné stěny, 
které oddělují bytové jednotky jak od společných chodbových prostor, tak i od vedlejších 
bytových jednotek jsou provedeny z tvárnic Heluz AKU 30/33,3, které splňují jakožto 
akustické zdivo požadavky na neprůzvučnost. Do těchto zdí je zakázáno provádět drážky 
např. pro vodovodní či odpadní potrubí.  
Podlahy v objektu bytového domu jsou zvukově izolovány (vyjma podlahy v suterénu 
a na schodišti) pomocí 40 mm vysoké kročejové izolace Isover N 4,0. V místnostech jejíž 
nášlapnou vrstvu tvoří laminátová podlaha je pod touto nášlapnou vrstvou vložen Mirelon o 
tl. 5 mm. 
 
18. Podhledy 
Žádné podhledy nebyly v objektu navženy. 
 
19. Truhlářské konstrukce a práce 
 Truhlářské konstrukce a práce - viz výpis truhlářských prvků. 
 
20. Zámečnické konstrukce a práce 
Zámečnické konstrukce a práce - viz výpis zámečnických prvků. 
 
21. Klempířské konstrukce a práce 
 Klempířské konstrukce a práce - viz výpis klempířských prvků. 
 
22. Odvětrávání 
Místnosti, jež nejsou větrány přirozeně – místnosti suterénu, chodbový prostor, sklad 
v 1NP, komora, vybrané koupelny a WC – viz výkresová dokumentace, budou odvětrávány 
nuceně pomocí odvětrávacího potrubí DN 150 Dalap, na němž budou v nadstřešní části 
osazeny rotační hlavice stejného průměru od stejného výrobce.  
 
23. Zdravotechnika 
 Pro odvod splaškových vod z objektu, bude zřízena kanalizační přípojka z PVC DN 
160, jež bude napojena na stávající kanalizaci vedoucí pod ulicí Sokolovská. Připojení bude 
realizováno pomocí navrtávacího pásu. Spád přípojky bude 3% směrem od objektu k ulici 
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Sokolovská. Přípojka bude uložena do štěrkového podsypu v hloubce 3500 mm, bude 
přesypána vrstvou písku a zasypána tříděným výkopkem. Do této kanalizace bude ústit 
splašková odpadní voda. Dešťová voda bude odvedena do vsakovacích jímek umístěných na 
pozemku pomocí PVC DN 160.  
Objekt bude napojen na městský vodovodní řad navrtáním a připojením připojovacího 
potrubí. Pro přípojku bylo zvoleno potrubí z HDPE. Vodovodní připojovací potrubí bude 
uloženo v hloubce 1300 mm pod terénem, čímž bude vyloučeno jeho případné zamrznutí. 
Potrubí bude položeno na pískový podsyp o min. mocnosti 100 mm. poté bude proveden 
zásyp pískem v min. tl. 300 mm a bude položena výstražná fólie oznamující blízkost 
vodovodního potrubí. V trase přípojky z ulice Sokolovská bude umístěná vodoměrná sestava 
– viz výkresová dokumentace – Situace. Rozvody vody v objektu budou z plastových 
materiálů a budou tepelně izolované. 
Napojení na veřejný plynovod pomocí tlakového potrubí PE-HD. HUP bude umístěn 
v plynoměrné skříni na pozemku na trase přípojky – viz výkresová dokumentace - Situace. 
Připojované potrubí bude vedeno ve sklonu 0,5% směrem od objektu k ulici, v pískovém loži 
o mocnosti 150 mm pod a 300 mm nad potrubím. Na pískové lože bude položena výstražná 
páska upozorňující na přítomnost plynového potrubí. Proti případnému poškození, bude 
potrubí chráněno při prostupu do budovy ocelovou chráničkou. 
 
24. Vytápění a ohřev TUV 
Tato práce neřeší detailní návrh vytápění a ohřev TUV. Vytápění objektu bude 
zajišťovat plynový kondenzační kotel Protherm, jež bude umístěn v Technické místnosti 




Elektropilíř se nachází bezprostředně u objektu, z jižní strany od ulice Sokolovská – 
viz Výkresová dokumentace. El. přípojka bude zhotovena od ulice Sokolovská, bude vedena 
v zemině v hloubce 800 mm, proti poškození bude uložena a chráněna v kopoflexové 
chráničce. Elektoinstalace v objektu bude rozváděna pod omítkou a bude dosahovat 






26. Terénní úpravy přilehlých ploch 
Plochy pro vjezd automobilů, parkoviště automobilů a chodník pro pěší budou 
vytvořeny pomocí zpevněných ploch ze zámkové dlažby a obrubníků. Zbylé plochy budou 
upraveny ornicí z deponie. 
 
27. Vegetační úpravy objektu 
Po dokončení stavebních prací a provedení terénních úprav, dojde k zatravnění parcely 
a k výsadbě nových stromu – viz Výkresová dokumentace – Situace. 
 
b) Výkresová část 
 Seznam viz příloha č. 11. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
b) Výkresová část 
Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
c) Statické posouzení 
 Není předmětem řešení této diplomové práce.  
 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Technická zpráva 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
b) Výkresová část 




D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
a) Technická zpráva 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
  
b) Výkresovou část 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
a) Technickou zprávu 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
b) Výkresovou část 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické 















E.  Dokladová část 
      
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů 
 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů 
 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů 
 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 





E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií 
 
 Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace 
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A.  Technologický postup pro provedení suterénního zdiva 
ze ztraceného bednění 
 
A.1 Obecné informace  
 
A.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Bytový dům Euroline - MOD 
Umístění stavby:        Sokolovská 4010, Český Těšín, 737 01 
Číslo parcely: 1034/1 
Okres: Karviná 
Katastrální území: Český Těšín [623164] 
Výška: 6,55 m 
Obestavěný prostor: 3536,01 m3 
Zastavěná plocha: 382,47 m2 
Tabulka č. 10 – Identifikační údaje stavby 
 
A.1.2 Popis objektu 
 
Objekt bytového domu se bude nacházet v katastrálním území Český Těšín [623164] 
na parcele č. 1034/1. Tato parcela o celkové výměře 2913 m2 má povrch mírně svažitý. 
Parcela se svažuje směrem od jiho-jihovýchodu k severo-severozápadu. Vjezd na pozemek 
pro automobily a chodník pro pěší bude proveden z ulice Sokolovská. 
Bytový dům Euroline-MOD bude mít celkem tři podlaží, přičemž dvě budou 
nadzemní a jedno podzemní. Půdorys objektu tvoří nepravidelný obdélník s půdorysnými 
rozměry 24,98 x 15,27 m. Objekt je zastřešen plochou střechou. Atika střešní konstrukce 
dosahuje výšky +6,550 m od ±0,000. V každém z nadzemních podlaží se nachází pět 
bytových jednotek. Jeden byt umístěný v 1NP, je určen pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Jedná se o byt č. 5. V 1NP se také nachází úklidová místnost, do níž se 
vstupuje ze zádveří. V podzemním podlaží jsou umístěny sklady jednotlivých bytových 
jednotek, vyjma bytu č. 5, který má skladovací místnost umístěn přímo v bytu, dále pak 
kolárna/kočárkárna, technická místnost, místnost pro údržbu, společenskou místnost a WC. 
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Veškeré místnosti a prostory, které nemají zajištěné přirozené odvětrávaní, budou 
odvětrávány nuceně, a to pomocí odvětrávacího potrubí, které bude umístěno v instalačních 
šachtách a pomocí rotačních hlavic umístěných na střeše. 
Na fasádu budou použity dva různé materiály. Pro soklovou část a část vstupu do 
budovy byl zvolen cihlový obklad Magicrete – Hand brick v červené barvě. Ostatní plochy 
fasády budou opatřeny jemnozrnnou silikonovou omítkou Weber color line. Omítka bude mít 
žlutou barvou, bude se jednat o odstín ZL1C. 
Obvodové zdivo suterénu bude tvořeno tvarovkami ztraceného bednění Presbeton ZB 
25-40. Bude vyztuženo betonářskou ocelí B500B průměru 12 mm (ve svislém směru dvě řady 
po 250 mm, ve vodorovném směru dvě rady v každé ložné spáře). Suterénní vnitřní nosné 
zdivo bude zhotoveno z tvarovek Heluz UNI 30 Broušená, nadsuterénní obvodové zdivo bude 
z broušených tvárnic Heluz PLUS 44 a nadsuterénní vnitřní nosné zdivo bude z akustických 
tvarovek Heluz AKU 30/33,3. Pro příčky budou v objektu použity Heluz 14 Broušená, Heluz 
11,5 Broušená a Heluz 8 Broušená. Konstrukci stropu budou tvořit nosníky a vložky Heluz 





Obvodové zdivo suterénu bude tvořeno tvarovkami ztraceného bednění Presbeton ZB 
25-40. Tvarovky budou vyztuženy svisle i vodorovně betonářskou ocelí B500B o průměru 12 
mm. Tvarovky budou vyplněny betonem třídy C16/20. Pod první řadu tvarovek bude použita 
vysoko pevnostní cementová malta k vyrovnání první řady tvarovek.    
Tvarovky ztraceného bednění ZB 25-40 jsou uloženy na dřevěných paletách po 30 
kusech, z toho 25 kusů je tvořeno základními tvárnicemi a 5 kusů tvoří půlené tvárnice (obr. 
č. 11). Celkem budeme potřebovat 1856 tvarovek. Na staveniště bude dovezeno 63 palet, což 
představuje 1890 tvarovek ZB 25-40 (1575 tvárnic základních a 315 tvárnic půlených). 
Dovezeno bude větší množství z důvodu dořezávání. Betonářská výztuž bude dovezena ve 
formě prutů délky 6,0 m ve svazcích. Celkem bude dovezeno 850 prutů délky 6,0 m a 
průměru 12 mm. Beton určený k vyplnění tvárnic zdiva, bude dovážen pomocí 
autodomíchávače. Celkem bude dovezeno 64 m³ betonu C16/20. Cementová malta bude 




A.2.1 Tvárnice ztraceného bednění Presbeton 
 





ZB 25-40 231,936 m² 500x400x250 30 1856 63 palet (1890 ks) 
Tabulka č. 11 – Spotřeba tvárnic ztraceného bednění  
 
 
Obrázek č. 11 – tvárnice ztraceného bednění Presbeton – Základní a půlené  
  
A.2.1 Výplňový beton 
 
Dodavatel:   Betonárna Třinec 
  Frýdecká (areál TŽ) P.O.BOX 25, 739 61 Třinec 
    
Název Třída betonu Betonátna 
Potřebné množství 
betonu 
Výplň ztraceného bednění C 16/20 XC1 Cemex Třinec 63,68 m³ 
Tabulka č. 12 – Spotřeba a třída betonu  
 
 Hodinový výkon betonárny Cemex Třinec je 38 m³. Betonárna je od staveniště 
vzdálená 10 km, což představuje cca 12 – 15 minut jízdy. 
 Na základě doporučení betonárny Cemex Třinec, bude do betonové směsi přidáno 






Množství betonu:   
Spotřeba betonu: 0,276 m³ betonu / m² zdiva  
Celková plocha zdiva 231,936 m² 
0,276*231,936 = 63,68 m³ betonu 
Celkem bude potřeba 64 m³ betonu 
 
Fáze 1: Betonáž 1. až 4. řady suterénního zdiva 
- množství betonu pro jednu řadu tvárnic:   5,82 m³ 
- množství betonu C16/20 celkem pro 4 řady zdiva: 23,28 m³  
Fáze 2: Betonáž 5. až 8. řady suterénního zdiva 
- množství betonu pro jednu řadu tvárnic:   5,82 m³ 
- množství betonu C16/20 celkem pro 4 řady zdiva: 23,28 m³  
Fáze 3: Betonáž 9. až 11. řady suterénního zdiva 
- množství betonu pro jednu řadu tvárnic:   5,82 m³ 
- množství betonu C16/20 celkem pro 3 řady zdiva: 15,84 m³  
 
A.2.2 Betonářská výztuž   
 
- Ocel betonářská 12 mm v tyčích 
- Jakost: B500B, BSt 500WR 
- Průměr výztuže 12 mm, délka tyče 6,0 m 
- Váha 1 bm = 0,89 kg 
- Celkem bude objednáno 850 ks 
 
 
Obrázek č. 12 – ocelová betonářská výztuž [14]  
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A.2.3 Cementová zdící malta HASIT 918 M15 
 
- malta je určená k podmazání a vyrovnání 1. řady tvárnic 
- výška malty pod 1. řadou tvárnic je cca 10 – 30 mm 
 
Množství na balení  30 kg 
Vydatnost Cca 15 l malty/pytel 
Potřeba vody 4,5 l / pytel 
Celková délka/šířka zdiva 83,9 m / 0,40 m 
Celkové množství malty  525 l 
Počet pytlů 35 pytlů 
Tabulka č. 13 – Spotřeba cementové malty pro 1. řadu tvárnic 
  
A.2.4 Kotva do zdiva z korozivzdorné oceli HNK 
  
- Délka kotvy 300 mm 
- Potřebné množství: 135 ks 
 
A.2.5 Voda  
 
- Na staveništi budou zřízeny dvě odběrné místa vody 
 
A.2.5 Další materiál  
 
- vázací drát, pytlové úvazky 




A.3.1 Primární doprava  
 
Materiál pro zdění bude na staveniště dopraven ze stavebnin Kaimpex v Českém 
Těšíně, pomocí valníku Tatra 815 8x8. Velikost valníku je 5,86 x 2,47 m. Velikost palet, na 
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níž jsou uloženy cihelné tvárnice Presbeton je 1,20 x 0,90 m. Maltové pytlované směsi jsou 
uloženy na paletách velikosti 1,2 x 0,8 m. Betonářská ocelová výztuž je uložená na dřevěných 
hranolech ve svazcích. Celková délka činí 6,0 m. Na valník tedy může být najednou uloženo 
max. 8 palet. Maximální hmotnost jedné palety tvárnic Presbeton ZB 25-40 činí 1135 kg. 
Celková hmotnost cementové malty činí 1050 kg. Maximální zatížení valníku je 12 tun.  
Betonová směs třídy C16/20 určená k vyplnění tvarovek zdiva ztraceného bednění, 
bude dovážena na staveniště pomocí autodomíchávače z betonárny Cemex Třinec. Přepravu 
betonové směsi budou zajišťovat Autodomíchavače Iveco 8x8 o objemu 8 m³ a Tatra 815 6x6 
o objemu 6 m³.  
 
A.3.2 Sekundární doprava  
 
Pro vykládku materiálu, uložení na staveništní skládky i pro umístění k místu 
zabudování bude využit staveništní jeřáb Liebherr 42 K.1 [22], s maximálním dosahem 
ramene 36 m. Při vykládce betonářské ocelové výztuže, musíme dbát na správné uchycení 
výztuže. Nesmí dojít k nadměrným průhybům. Ukládání betonové směsi na místo určení bude 
zajištěno pomocí Autočerpadla s domíchávačem Putzmeister PUMI 28-4.89S, s bočním 




Maltové směsi v pytlích, budou uloženy na palety v suchém, uzavíratelném 
skladovacím kontejneru a budou zafóliovány. Uloženy budou jen pytle neotevřené a 
nepoškozené. 
Palety s tvarovkami Presbeton, budou ukládány na rovnou, zpevněnou a odvodněnou 
plochu. Mají-li palety s tvarovkami originální obal výrobce neporušený, není nutné tvarovky 
zakrývat před nepříznivými vlivy počasí.  
Ocelová betonářská výztuž bude uskladněna na staveništní kryté skládce ocelové 
výztuže. Veškeré materiály musí být v zimních měsících chráněny vůči nepříznivým vlivům 
počasí. 




A.5 Pracovní podmínky a připravenost 
  
Staveniště bude zhotoveno přesně dle PD Zařízení staveniště. Před zahájením 
vyzdívání suterénního obvodového zdiva bude pracoviště vyklizeno a řádně vyčištěno. 
Všechny konstrukce provedené na objektu musí souhlasit s PD (musí souhlasit materiálově, 
kvalitou i rozměry). Rovněž musí být ukončeny veškeré mokré procesy, musí být dodrženy 
technologické přestávky. Dokončené konstrukce musí splňovat předepsané pevnosti. 
Před začátkem prací musí být provedeny: 
- konstrukce základů (základové pasy a betonová deska základových pasů) 
- kontrola rovinatosti v místě pod obvodovým zdivem – (max. výškový rozdíl činí 20 mm), 
případné větší nerovnosti vyrovnat maltou  
- penetrace a provedení vodorovné HI v místech pod obvodovým zdivem 
Před zahájením stavebních činností, musí být každé ráno učiněn zápis do stavebního 
deníku. Budou popsány činnosti a podmínky na staveništi. Během pracovního procesu je 
nezbytně nutné postupovat v souladu s BOZP. Pracovníci musí užívat předepsané ochranné 
pomůcky (pro proces zdění se jedná o zpevněnou obuv, pracovní ochranné rukavice, pracovní 
oděv, ochranné brýle, helmu, špunty do uší) a musí absolvovat školení z BOZP. 
Během vyzdívání suterénního obvodového zdiva musí být dodrženy technologické 
předpisy jednotlivých materiálů. Nesmí dojít k poklesu teploty vzduchu, materiálů, či zdících 
prvku pod +5°C. V opačném případě hrozí přerušení tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi. 
Během betonáže nesmí být do betonové směsi přidávány žádné další přísady. Do konstrukce 
stěny nesmí být zabudovány tvarovky namrzlé, znečištěné na ložných plochách ani nijak 
poškozené. Panují-li během vyzdívání vysoké teploty, musíme zdivo chránit vůči přímému 
slunečnímu záření z důvodu rychlého odpařování vody z betonové směsi. Při přerušení 
procesu vyzdívání musíme zdivo chránit vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, zejména 
dešti. Jeho horní část je nutné opatřit vhodným materiálem, jež zamezí zatečení dešťových 
srážek do vnitřního prostoru tvarovek ztraceného bednění – např. povlakovou izolací.  
 Během vyzdíváni zdiva vyššího než 1,5 m používáme pomocné lešení. Lešení bude 
opatřeno ochranným zábradlím. Nesmí být přetěžováno nadměrným hromaděním materiálu. 
Pomocné lešení může postavit pouze proškolená osoba  Pravidelně musí být kontrolovány 
zarážky a spoje lešení. Na pomocné lešení vystupujeme a sestupujeme (je zakázáno 




A.6 Převzetí staveniště 
 
 Převzetí staveniště bude uskutečněno po kontrole kvality a provedení předchozích 
konstrukcí a ukončení všech předchozích prací. Betonová deska musí být provedena 
v požadované kvalitě a pevnosti, musí být rovná, čistá, pravoúhlá. Betonová deska bude 
rozdělena do tří pracovních zón. Bude to zóna pracovní (min. 1,5 m široká), zóna pro 
skladování materiálů a zóna komunikační (obr. č. 13). 
 
 
Obrázek č. 13 – rozvržení pracovního prostoru 
  
Oprávnění převzít staveniště má stavbyvedoucí. Může je také přebrat jiná osoba, jež 
má k tomu pověření – například mistr. 
Bude vypracován protokol o převzetí staveniště. Rovněž bude učiněn zápis do 
stavebního deníku. Podpisem protokolu připadá odpovědnost za provedení díla na zhotovitele. 
Po dokončení všech prací na konstrukci dojde k předání díla dalšímu zhotoviteli. 
. 
A.7 Pracovní pomůcky a nářadí 
  
A.7.1 Pracovní pomůcky a nářadí pro zdění: 
  
spirálový vazač, zednická lžíce a naběračka, krátká (délky 0,5 m) a dlouhé (1,0 a 2,0 m) 
vodováhy, tužka, metr, gumová a zednická kladívka, zednická šňůra, odlamovací nůž, 
stavební kolečko, lopata, pákové kleště 
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A.7.2 Seznam elektrických nářadí: 
  
laserová nivelační sada (nivelační přístroj, odpovídač, lať, stativ), uhlová bruska 
s diamantovým kotoučem, míchačka, věžový jeřáb, stříhačka betonářské oceli, ponorný 
vibrátor 
  
A.7.3 Seznam bezpečnostních pomůcek: 
  
ochranný pracovní oděv, zpevněná pracovní obuv s ocelovou špičkou, ochranná helma a 
rukavice, špunty do uší, rouška, ochranné brýle, reflexní vesta, maska na svařování, 
lékárnička 
 
A.8 Personální obsazení a doba provádění 
 
A.8.1 Složení celé pracovní skupiny  
  
Vyzdívání zdiva suterénu bude provádět skupina 10 lidí.  
- 1 mistr 
- 4 zedníci 
- 4 pomocní dělníci 
- 1 strojník jeřábu 
 
Mistr: 
- přebírá a předává staveniště 
- dohlíží na dodržování BOZP 
- kontroluje dodržování technologického postupu a předpisů materiálů 
- kontroluje kvalitu provedených prací 
- provádí zápisy do stavebního deníku 
 
Zedníci: 
- provádějí skládání ztraceného bednění 
- provádějí betonářské práce 
- provádějí armovací práce 
75 
 
- řídí se technologickým postupem  
- dodržují svislost a rovinatost u prováděných zdí 
- určují činnost pomocných dělníků 
- dodržují BOZP 
 
Pomocní dělníci: 
- dodávají tvárnice ztraceného bednění a výztuž  
- vykonávají práci dle potřeb zedníků 
- udržují pořádek a čistotu (prázdné pytle a obaly odstraňují do připravených staveništních 
kontejnerů) 
- dodržují BOZP 
 
Strojník jeřábu: 
- obsluhuje jeřáb 
- je majitelem jeřábnického průkazu 
- zásobuje pracovní prostor materiálem umístěným na staveništní skládce 
 
A.8.2 Celková doba provádění 
  
Provádění suterénního obvodového nosného zdiva Presbeton ZB 25-40  230,725 m2 
Vyzdívání: 
- vyzdívání 1,46 hod/m² 
- 231,936*1,46 = 337,003 hod 
- 337,003/4 zedníci = 84,25 hod 
- 4 zedníci – 84,25 hod/10 hod (délka směny) = 8,43 dne = 8,5 dne 
Vyztužení: 
- vyztužování 40,61 hod/t 
- 4,201*40,61 = 170,59 hod 
- 170,59/4 zedníci = 42,65 hod 
- 4 zedníci – 42,65 hod/10 hod (délka směny) = 4,3 dne = 4,5 dne 
Penetrování suterénního zdiva: 
- provedení penetrace (asfaltový nátěr) 0,054 hod/m² 
- 290,974*0,054 = 15,71 hod 
- 15,71/4 pracovníci = 3,93 hod 
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- 4 pracovníci – 3,93 hod/10 hod (délka směny) = 0,393 dne = 0,4 dne 
Natavení HI pásů: 
- provedení izolace proti zemní vlhkosti 0,26 hod/m² 
- 290,974*0,33 = 75,653 hod 
- 75,653/4 pracovníci = 18,91 hod 
- 4 pracovníci – 18,91 hod/10 hod (délka směny) = 1,89 dne = 1,9 dny 
Zateplení zdiva suterénu: 
- zateplení zdiva suterénu 1,04 hod/m² 
- 231,936*1,04 = 241,213 hod 
- 241,213/4 pracovníci = 60,30 hod 
- 4 pracovníci – 60,30 hod/10 hod (délka směny) = 6,03 dní = 6,1 dní 
Suterénní nosné, obvodové zdivo o velikosti plochy 231,936 m2, bude zhotoveno za 21,4 dne. 
 
A.9 Pracovní postup 
 
A.9.1 Zaměření základové desky, vyznačení polohy zdiva 
 
Podklad v místě budoucího obvodového suterénního zdiva musíme pečlivě očistit. 
Před zahájením ukládání tvarovek, si musíme na desce vyznačit přesnou polohu suterénního 
obvodového zdiva. Prostor pod budoucím zdivem musíme zaměřit také výškově a zjistit 
nejvyšší bod. Zhruba do středu betonové desky umístíme nivelační přístroj s rotačním laserem 
na stativu. Musíme jej umístit do výšky vyšší, než je výška palet umístěných v zóně pro 
skladování materiálu (obr. č. 13). 
Laserový paprsek se tak dostane na každé místo po celém obvodu desky. Nyní 
postupujeme po obvodu desky (viz obr. č. 14) s latí a odpovídačem vyměřujeme desku 
výškově po vzdálenosti zhruba 1 m. Výškovou polohu zapisujeme křídou v místě měření. 
Tímhle způsobem bude zjištěn nejvyšší bod desky pod zdivem. 
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Obrázek č. 14 – výškové zaměření odvodu desky 
 
A.9.2 Výškové zaměření rohových tvarovek 1. řady zdiva 
  
V místě nejvyššího bodu bude mít maltové lože minimálně 10 mm. Po přičtení výšky 
tvárnice, což činí 250 mm, dostaneme výšku 260 mm. Na lati s odpovídačem nivelačního 
přístroje si tedy nastavíme výšku nejvyššího bodu desky + 260 mm. Získáme tak výškovou 




Obrázek č. 15 – plán postupu prací 
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A.9.3 Nanesení maltového lože a osazení 1. řady zdiva 
  
 Tvárnice první řady budou ukládány do vrstvy cementové malty HASIT 918 M15. 
Malta bude připravována v bubnové míchačce, dle návodů uvedeném na pytli. Vodu 
k zamísení malty získáme z odběrných míst vody na staveništi. Přesné a kvalitní založení 1. 
řady zdiva je velmi důležité. 
 V ukládání tvárnice bude postupovat po jednotlivých úsecích, dle schématu uvedeném 
na obr. č. 15. Začneme s osazením krajních (rohových) tvárnic 1. úseku do vrstvy maltového 
lože. Provedení rohu je znázorněno na obr. č. 17. Maltu nanášíme na místo určení pomocí 
lopaty, následně ji vyrovnáme pomocí zednické lžíce. Ukládáme krajní tvarovky, přičemž 
pečlivě kontrolujeme polohu umístění na desce základu. Následně kontrolujeme výškové 
osazení tvarovky pomocí latě s odpovídačem nivelačního přístroje. Souběžně kontrolujeme 
rovinatost a svislost osazené tvarovky pomocí krátké vodováhy. Korekci polohy tvárnice 
provádíme pomocí gumového kladívka. Mezi takto dvě dokonale osazené krajové (rohové) 
tvárnice bude natažená zednická šňůra (obr. č. 16)., která bude od tvárnic odsazená o cca 1 – 2 
mm (použijeme např. hřebíky).  
 
 
Obrázek č. 16 – ukládání tvárnic ztraceného bednění do cementové malty 
 
Následně ukládáme tvarovky od rohu směrem doprostřed, taktéž do lože z cementové 
malty. Přebytečná malta bude po osazení a vyrovnání tvárnice odebrána zpět do nádoby. U 
každé položené tvárnice kontrolujeme správnou polohu osazení (vzdálenost od provázku), 
vodorovnost a svislost. Krátkou vodováhou v příčném a svislém směru a dlouhou v podélném 
směru. Po dokončení prvního úseku, budeme pokračovat v osazování dalších úseků dle plánu 
postupu (obr. č. 15).    
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A.9.4 Řezání tvárnic 
  
 V případě, že délka úseku neodpovídá délce skladebného rozměru tvárnic ztraceného 
bednění, bude proveden dořez podle potřeby z tvárnic základních, či půlených. Dořez bude 
proveden pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. Upravenou tvárnici následně 
ukládáme na místo určení. 
 
Obrázek č. 17 – provedení rohu zdiva ztraceného bednění 
 
 
Obrázek č. 18 – detail spojení vodorovné výztuže 
 
A.9.5 Vyskládání dalších řad, vyztužení 
  
 Před položením druhé řady tvárnic, bude osazená vodorovná výztuž. Vodorovná 
výztuž, bude provedená na každé vyskládané řadě tvárnic, s výjimkou poslední 11. řady, kde 
bude v další fázi výstavbového proces proveden věnec stropu. Budou ji tvořit dvě řady z 
tyčí betonářské oceli B500B s dostatečným přeložením – viz obr. č. 18.  Vyztužení rohu zdiva 
je znázorněno na obr. č. 17. [6] 
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Následně bude vyskládána druhá řada tvarovek, už bez použití maltové směsi, tedy na 
sucho. V rozích budou tvárnice otočeny o 90° oproti předchozí řadě. Vazba zdiva není 
předepsaná. „Vzhledem k tomu, že tvarovky nemají statickou funkci, tj. že tvarovky slouží 
pouze jako prvek k ohraničení nosné betonové stěny, tak není nutné ukládat na vazbu. Kladení 
tvarovek je ale vhodnější, protože nevyplněná stěna provedena na vazbu je před vyplňováním 
stabilnější.“ [6]  
 Tvárnice mají rozměrovou toleranci cca 5 mm. V případě větší nerovnosti uložené 
vrstvy můžeme provést korekci polohy pomocí dřevěných či plastových klínků. Vznikne-li 
větší vodorovná spára, je možné tento prostor před betonáží dočasně utěsnit pomocí montážní 
PUR pěny. Po osazení druhé vrstvy vodorovné výztuže, bude do prostoru tvarovek vkládána 
také výztuž svislá. Svislá výztuž bude provedená ve dvou řadách, s dostatečným přeložením. 
Bude připojena k vodorovné výztuži pomocí vázacího drátu či pytlových úvazků. Stejným 
způsobem bude spojována také vodorovná výztuž. Svislá výztuž bude celkem 2x nastavována 
na výšku, a to z důvodu snadnějšího osazování tvárnic ztraceného bednění. Poloha svislé 
výztuže je zobrazena na obr. č. 18 a č. 19.  Tímto způsobem budeme pokračovat až do 
vyskládání čtvrté řady. [6] 
Neustále musíme kontrolovat rovinatost a svislost ukládaných tvarovek, správné 
provedení výztuže, její minimální přesah při spojování a umístění ve zdivu. „Před betonáži 
stěny je nutné odpovědným pracovníkem převzít ocelovou výztuž.“ [6] 
  
 
Obrázek č. 19 – svislá a vodorovná výztuž ve zdivu ztraceného bednění [26] 
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A.9.6 Betonáž zdiva a další postup 
  
 Betonáž zdiva budeme provádět v celkem třech fázích. V první fázi budeme 
betonovat 1. až 4. řadu zdiva. Celkem se jedná o 23,28 m³ betonové směsi. Ta bude vyrobena, 
dle navržené receptury v betonárně a na staveniště bude dopravena pomocí autodomíchávače. 
Betonová směs bude do vyztuženého bednění ukládat pomocí autočerpadla s domíchávačem. 
Maximální počet řad, jež můžeme najednou vybetonovat, jsou čtyři řady. V případě betonáže 
více řad najednou, je pak nutné bednění zajistit podepřením. Hrozilo by totiž prasknutí, či 
nadzvednutí některé z tvarovek. V našem postupu však budeme betonovat po max. čtyřech 
řadách. V případě betonáže za vysokých teplot je nutné vlhčit tvárnice vodou. Mohlo by dojít 
k rychlému odjímáni vody z betonu. [6] 
Po vylití bednění betonem je nutné provést důkladné zhutnění betonové směsi. 
K tomuto účelu budou použity ponorné vibrátory. Betonová směs by měla být cca 5 cm pod 
úrovní horní hrany bednění. Následně musíme povrch tvárnic poslední vybetonované řady 
důkladně očistit od betonu, aby zatvrdlý beton nebránil v osazování další řady tvarovek. 
Následuje skládání dalších řad tvárnic a vyztužování prostoru bednění. Druhá fáze 
betonáže nastane po vyskládání osmé řady. Budeme tedy opět betonovat čtyři řady najednou, 
celkem 23,28 m³ betonové směsi. V třetí fázi provedeme betonáž 9. až 11. řady, celkem se 
bude jednat o 15,84 m³ betonové směsi. Vyčnívající svislá výztuž zdiva bude po zatvrdnutí 




A.9.7 Vkládání stěnových kotev HNK 
  
 Po vyskládání druhé řady začneme do zdiva umisťovat ploché stěnové kotvy 
z korozivzdorné oceli (obr. č. 22).  Kotvy budou umisťovány v místech budoucích vnitřních 
příček a stěn. Kotvy délky 300 mm, budou z jedné třetiny uloženy do ložné spáry tvarovky 
ztraceného bednění. V případě nutnosti bude jejich poloha dočasně zajištěna z vnější strany 
montážní PUR pěnou. V místech budoucí příčky šířky 80 a 115 mm bude umístěna jedna 
stěnová kotva v každé druhé ložné spáře, v místech budoucí vnitřní nosné stěny šířky 300 
mm, budou umístěny dvě stěnové kotvy v každé druhé ložné spáře. Takto zabudované kotvy 
budou následně z důvodu bezpečnosti dočasně ohnuty směrem vzhůru, rovnoběžně se zdivem. 
  
Obrázek č. 22 – detail uložení stěnových kotev zdiva 
 
Celkem bude takto vyskládáno a vybetonováno 11 řad zdiva. Na dokončeném zdivu 
bude v další fázi výstavby proveden penetrační nátěr, natavení HI pásů a z důvodu posouzení 
konstrukce na součinitel prostupu tepla dle ČSN 730540-2, Tepelná ochrana budov [23] 
provedení zateplení konstrukce pomocí tepelného izolantu. Těmito pracemi se tento 
technologický postup nezabývá, náklady a čas provádění těchto konstrukcí jsou však 
promítnuty do rozpočtu a harmonogramu prací suterénního zdiva – viz kapitola A.12 a A.13. 
 
A.10 Jakost a kontrola kvality 
  
Kontrolu kvality provedení provádí stavbyvedoucí spolu s mistrem pracovní čety, 
případně stavební dozor, dle vypracovaného technologického postupu. Kontroly budou 
prováděny pravidelně i namátkově. O této kontrole bude následně vyhotoven zápis do 
stavebního deníku, kde budou také zaznamenány případné nedostatky. Kontrolován bude 
materiál, připravenost podkladu a provedené práce ve všech fázích výstavbového procesu. 
Budou to kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
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A.10.1 Vstupní kontrola 
 
Během vstupní kontroly dojde k převzetí staveniště. O převzetí staveniště bude 
následně vyhotoven zápis do stavebního deníku. Kontrolujeme kvalitu provedených 
konstrukcí, prací a materiálu. Při kontrole se zaměřujeme na: 
- vypracovanou PD 
- betonovou desku a její kvalitu provedení (kontrola pevnosti, rovinatosti) 
- kvalitu provedení hydroizolace 
- použité materiály na předešlých konstrukcích 
- atesty zdících materiálů 
- kontrolu teplot při provádění předešlých konstrukcích dle stavebního deníku 
- čistotu podkladu 
- kontrola tvarovek – kontrola typu materiálu, jeho množství, poškození 
- kontrolu výztuže – správný průměr, délka, šířka, kvalita oceli, množství 
- uskladnění suchých maltových směsí – předepsané uskladnění v suchu na paletách, 
neporušený obal, správný typ, množství, záruční doba 
 
A.10.2 Mezioperační kontrola 
 
Během provádění prací na konstrukci obvodového suterénního zdiva provádíme 
pravidelné i namátkové kontroly. Zaměřujeme se zejména na:  
- dodržování technologického postupu 
- umístění zdiva na desce 
- dodržování technologického předpisu materiálů 
- teplotu během provádění (min. 5°C) 
- kontrolu kvality a druhů zabudovaných materiálů 
- kvalitu provedení 
- rovinatosti zdiva 
- svislost zdiva 
- dodržování rozměrů dle PD 
- umisťování stěnových kotev do zdiva 
- správné uložení výztuže, krytí 




A.10.3 Výstupní kontrola 
 
Po ukončení všech stavebních prací na konstrukci, provede stavbyvedoucí výstupní kontrolu, 
která zahrnuje: 
- kontrolu svislosti zdiva (odchylka ±20 mm/jedno podlaží) 
- kontrolu rovinatosti zdiva (odchylka ±10 mm/1m zdiva, odchylka ±50 mm/10m zdiva) 
- osazení stěnových kotev (jejich umístění a počet) 
- kontrolu rozměrů, pravoúhelnosti, umístění zdiva  
- zápis do stavebního deníku 
 
A.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
  
Veškeré práce probíhající na staveniště musí být vykonávány dle technologického 
postupu dané práce a v souladu s legislativou týkající se BOZP, ochrany ŽP a požární 
ochrany. Pracovníci absolvují školení z BOZP, o němž bude následně proveden zápis do 
stavebního deníku. Povinností zaměstnavatele je zajistit pro bezpečné vykonání veškerých 
stavebních prací odpovídající nářadí a ochranné pomůcky.  
Povinností pracovníků je používat tyto ochranné pomůcky: 
- ochranný pracovní oděv + reflexní vesta 
- ochrana obličeje – pracovní brýle, ochranný štít při řezání, svařovací maska při svařování, 
respirátor při řezání tvarovek 
- ochrana sluchu – špunty do uší 
- ochrana hlavy – pracovní helma 
- ochranná obuv – pracovní boty s ocelovou špičkou 
- ochranné pracovní rukavice 
Během výstavby suterénního obvodového zdiva, budeme používat pomocné lešení. 
Sestavit lešení může pouze proškolený pracovník. Lešení bude opatřeno tyčovým zábradlím 
proti pádu pracovníku z výšky. Výstup a sestup bude umožněn pouze pomocí žebříků, jež 
jsou součástí konstrukce lešení. Na lešení nesmí dojít k nadměrné kumulaci stavebního 
materiálu z důvodu přetížení lešení.  
Nebezpečí hrozí při styku s maltovou směsí, která dráždí kůži a oči. V případě 
zasažení očí betonovou směsí, je nutné vymývat oči velkým množstvím vody po dobu 10 – 15 
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minut. Zasaženou kůži je nutné omývat velkým množstvím vody a mýdlem. V případě 
komplikací vyhledáme lékařskou pomoc. 
Na staveništi musíme během procesu výstavby dodržovat zákony a řídit se dle 
platných norem ČSN, souvisejících s BOZP. Jsou to:  
- „Předpis č. 262/2006 Sb. Zákoník práce“ [15]  
- „Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnostní ochrany zdraví při 
stavebních pracích na staveništi“ [13] 
- „Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“ [12] 
- „Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“ [17]  
- „Předpis č. 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění 













ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Bytový 
dům  
     Objekt:   Bytový dům Euroline - MOD  
                    
Objednatel:   Otakar Vejvoda 
Zhotovitel:    
Zpracoval:   Bc. Petr 
Prívara 
Místo:   Český Těšín    Datum:   15. 11. 2017 
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem 
Cena 
jednotková Cena celkem 
  
HSV Práce a dodávky HSV    
   
887 852,16 
  
2 Zakládání    
   
438 359,04 
1 011 279113136 
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 
500 mm    m2 231,936 1 890,00 438 359,04 
"Plocha zdiva - jižní strana"    
(4,91+4,305+7,7+4,305+4,91+1,065*2)*2,75    77,715 
Mezisoučet    77,715 
"Plocha zdiva - severní strana"    
(4,68+3,325+8,68+3,325+4,68+(1+0,565)*2)*2,75    76,505 
Mezisoučet    76,505 
"Plocha zdiva - východní strana"    
14,13*2,75    38,858 
Mezisoučet    38,858 
"Plocha zdiva - západní strana"    
14,13*2,75    38,858 
Mezisoučet    38,858 
Součet    231,936 
  
3 Svislé a kompletní konstrukce    
   
167 619,90 
2 011 341361821 
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, 
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500    t 4,201 39 900,00 167 619,90 
"(svislá výztuž+2*délka přeložení*2 řady prutů*osová 
vzdálenost 250 mm* délka zdiva)*váha 1 bm = 0,89"    
((2,75+0,6+0,6)*2*4*83,9)*0,89/1000    2,360 
Mezisoučet    2,360 
"vodorovná výztuž+délka přeložení*2 řady 
prutů*počet řad zdiva*váha 1 bm = 0,89"    
(83,9+7,5)*2*10*0,89/1000    1,627 
Mezisoučet    1,627 
"rohová výztuž* počet rohů* řady*váha 1 bm = 0,89"    
1,2*20*10*0,89/1000    0,214 
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Mezisoučet    0,214 
Součet    4,201 
  
6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní    
   
209 684,18 
3 011 622211021 
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových 
desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm    m2 231,936 493,00 114 344,45 
"Plocha zdiva - jižní strana"    
(4,91+4,305+7,7+4,305+4,91+1,065*2)*2,75    77,715 
Mezisoučet    77,715 
"Plocha zdiva - severní strana"    
(4,68+3,325+8,68+3,325+4,68+(1+0,565)*2)*2,75    76,505 
Mezisoučet    76,505 
"Plocha zdiva -východní strana"    
14,13*2,75    38,858 
Mezisoučet    38,858 
"Plocha zdiva - západní strana"    
14,13*2,75    38,858 
Mezisoučet    38,858 
Součet    231,936 
4 283 283763540 
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 
spodní stavby 1250 x 600 x 100 mm    m2 236,575 403,00 95 339,73 
   lambda=0,034 [W / m K]        
231,936 * 1,02    236,575 
  
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    
   
4 488,79 
5 003 941211111 
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky 
do 10 m    m2 76,340 36,60 2 794,04 
6 003 941211811 
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m    m2 76,340 22,20 1 694,75 
  
998 Přesun hmot    
   
67 700,25 
7 011 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m    t 270,801 250,00 67 700,25 
  
PSV Práce a dodávky PSV    
   
85 740,34 
  
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    
   
85 740,34 
8 711 711111001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním    m2 290,974 7,78 2 263,78 
"Plocha zdiva - jižní strana"    
(4,91+4,305+7,7+4,305+4,91+1,065*2)*3,45    97,497 
Mezisoučet    97,497 
"Plocha zdiva - severní strana"    
(4,68+3,325+8,68+3,325+4,68+(1+0,565)*2)*3,45    95,979 
Mezisoučet    95,979 
"Plocha zdiva - východní strana"    
14,13*3,45    48,749 
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Mezisoučet    48,749 
"Plocha zdiva - západní strana"    
14,13*3,45    48,749 
Mezisoučet    48,749 
Součet    290,974 
9 111 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg    t 0,087 48 700,00 4 236,90 
   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín       
290,974 * 0,0003    0,087 
10 711 711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením NAIP na ploše svislé S    m2 290,974 91,80 26 711,41 
"Plocha  izolace - jižní strana"    
(4,91+4,305+7,7+4,305+4,91+1,065*2)*3,45    97,497 
Mezisoučet    97,497 
"Plocha  izolace - severní strana"    
(4,68+3,325+8,68+3,325+4,68+(1+0,565)*2)*3,45    95,979 
Mezisoučet    95,979 
"Plocha izolace - východní strana"    
14,13*3,45    48,749 
Mezisoučet    48,749 
"Plocha  izolace -západní strana"    
14,13*3,45    48,749 
Mezisoučet    48,749 
Součet    290,974 
11 628 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40    m2 349,169 146,00 50 978,67 
290,974 * 1,2    349,169 
12 711 998711102 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m    t 1,775 873,00 1 549,58 
   
Celkem    























B.  Technologický postup pro provedení suterénního zdiva 
z tvárnic Heluz s výztuží Murfor v ložných spárách 
 
B.1 Obecné informace  
 
B.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Bytový dům Euroline - MOD 
Umístění stavby:        Sokolovská 4010, Český Těšín, 737 01 
Číslo parcely: 1034/1 
Okres: Karviná 
Katastrální území: Český Těšín [623164] 
Výška: 6,55 m 
Obestavěný prostor: 3536,01 m3 
Zastavěná plocha: 382,47 m2 
Tabulka č. 10 – Identifikační údaje stavby 
 
B.1.2 Popis objektu 
 
Objekt bytového domu se bude nacházet v katastrálním území Český Těšín [623164] 
na parcele č. 1034/1. Tato parcela o celkové výměře 2913 m2 má povrch mírně svažitý. 
Parcela se svažuje směrem od jiho-jihovýchodu k severo-severozápadu. Vjezd na pozemek 
pro automobily a chodník pro pěší bude proveden z ulice Sokolovská. 
Bytový dům Euroline-MOD bude mít celkem tři podlaží, přičemž dvě budou 
nadzemní a jedno podzemní. Půdorys objektu tvoří nepravidelný obdélník s půdorysnými 
rozměry 24,98 x 15,27 m. Objekt je zastřešen plochou střechou. Atika střešní konstrukce 
dosahuje výšky +6,550 m od ±0,000. V každém z nadzemních podlaží se nachází pět 
bytových jednotek. Jeden byt umístěný v 1NP, je určen pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Jedná se o byt č. 5. V 1NP se také nachází úklidová místnost, do níž se 
vstupuje ze zádveří. V podzemním podlaží jsou umístěny sklady jednotlivých bytových 
jednotek, vyjma bytu č.5, který má skladovací místnost umístěn přímo v bytu, dále pak 
kolárna/kočárkárna, technická místnost, místnost pro údržbu, společenskou místnost a WC. 
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Veškeré místnosti a prostory, které nemají zajištěné přirozené odvětrávaní, budou 
odvětrávány nuceně, a to pomocí odvětrávacího potrubí, které bude umístěno v instalačních 
šachtách a pomocí rotačních hlavic umístěných na střeše. 
Na fasádu budou použity dva různé materiály. Pro soklovou část a část vstupu do 
budovy byl zvolen cihlový obklad Magicrete – Hand brick v červené barvě. Ostatní plochy 
fasády budou opatřeny jemnozrnnou silikonovou omítkou Weber color line. Omítka bude mít 
žlutou barvou, bude se jednat o odstín ZL1C. 
Obvodové zdivo suterénu bude tvořeno cihelnými bloky Heluz PLUS 44. Suterénní 
vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno z tvarovek Heluz UNI 30 Broušená, nad suterénní 
obvodové zdivo bude z broušených tvárnic Heluz PLUS 44 a nad suterénní vnitřní nosné 
zdivo bude z akustických tvarovek Heluz AKU 30/33,3. Pro příčky budou v objektu použity 
Heluz 14 Broušená, Heluz 11,5 Broušená a Heluz 8 Broušená. Konstrukci stropu budou tvořit 
nosníky a vložky Heluz MIAKO. Podlaží objektu budou propojovány pomocí 




Obvodové zdivo suterénu bude tvořeno nebroušenými tvárnicemi Heluz 44 PLUS. Pro 
založení rohů budou také použity doplňkové cihelné tvarovky – rohová Heluz STI 44 R a 
koncová poloviční Heluz STI 44 K ½. Všechny tyto tvarovky budou osazeny do vrstvy 
tepelně izolační malty Baumit Thermo 50. Do každé ložné spáry bude rovněž vložená 
diagonální výztuž Murfor. 
Tvarovky Heluz STI 44 K 1/2, Heluz STI 44 R, malta Baumit Termo 50 a ocelová 
výztuž Murfor, budou na staveniště dodány v požadovaném množství – viz tabulka spotřeba 
tvarovek Heluz. Tvarovky Heluz 44 PLUS budou objednány na paletách po 72 kusech. 
Celkem bude na staveniště dovezeno 41 palet, což znamená 2952 tvarovek Heluz 44 PLUS 
(dovezeno bude větší množství z důvodu dořezávání).  Výztuž Murfor RND/Z je dodávána ve 
svazcích po 25 kusech. Celkem bude objednáno 420 kusů, což představuje 16 svazků + 20 







B.2.1 Cihelné tvarovky Heluz 
 





Heluz 44 PLUS 190,631 m² 440x247x238 72 3168 44 palet 
Heluz STI 44 K 1/2 6,875 m² 440x125x238 120 220 1 paleta + 100 ks 
Heluz STI 44 R 34,65 m² 440x187x238 84 220 2 palety + 52 ks 
Plocha celkem 232,156 m² Pozn. Tvarovky K1/2 a R budou objednány v přesném počtu 
Tabulka č. 14 – Spotřeba tvarovek Heluz pro odvodové zdivo suterénu  
 
 
Obrázek č. 23 – Použité tvarovky Heluz [20] 
  
B.2.2 Výztuž zdiva MURFOR RND/Z - 5  
 
- Prefabrikovaná výztuž diagonálního typu 
- Průměr drátu 5 mm, šířka prvku 280 mm, délka 3,05 m 
- Svazek po 25 ks 
- Celkem 16 svazků + 20 ks = 1 paleta 
 
MURFOR RND/Z – 5 - 3,05 m 220 ks 
MURFOR RND/Z - 5 upravených pro rohy - 3,05 m 200 ks 
Celkové množství 420 ks 




Obrázek č. 24 – výztuž Murfor [28] 
  
B.2.3 Malta Baumit Thermo 50 
 
Objem pytle  40 l 
Vydatnost Cca 40 l malty/pytel 
Potřeba vody 17-19 l / pytel 
Celková délka/šířka zdiva 84,7 m / 0,44 m 
Celková plocha zdiva 232,156 m² 
Celkové množství malty  5814 l 
Celkové množství vody 2628 l 
Počet pytlů 146 pytlů 
Výška maltového lože cca 12 mm, pro 1. řadu cca 20 – 40 mm 
Tabulka č. 16 – Spotřeba tepelně izolační malty pro odvodové zdivo suterénu 
 
B.2.4 Kotva do zdiva z korozivzdorné oceli HNK  
 
- Délka kotvy 300 mm 
- Potřebné množství: 135 ks 
 
B.2.5 Voda  
 







B.3.1 Primární doprava  
 
Materiál pro zdění bude na staveniště dopraven ze stavebnin Kaimpex v Českém 
Těšíně, pomocí valníku Tatra 815 8x8. Velikost valníku je 5,86 x 2,47 m. Velikost palet, na 
níž jsou uloženy cihelné tvarovky Heluz je 1,34 x 1,05 m. Maltové pytlované směsi jsou 
uloženy na paletách velikosti 1,2 x 0,8 m. Výztuž Murfor je uložená na paletě. Celková délka 
činí 3,05 m. Na valník tedy může být najednou uloženo max. 8 palet. Maximální hmotnost 
jedné palety zdiva Heluz činí 1254 kg, maltové směsi pak 1100 kg. Maximální zatížení 
valníku je 12 tun.  
 
B.3.2 Sekundární doprava  
 
Pro vykládku materiálu, uložení na staveništní skládky i pro umístění k místu 
zabudování bude využit staveništní jeřáb Liebherr 42 K.1 [22], s maximálním dosahem 




Maltové směsi v pytlích, budou uloženy na palety v suchém, uzavíratelném 
skladovacím kontejneru a budou zafóliovány. Uloženy budou jen pytle neotevřené a 
nepoškozené. Maximální skladovatelnost malty Baumit Termo 50 je 6 měsíců od data výroby. 
Palety s tvárnicemi Heluz, budou ukládány na rovnou, zpevněnou a odvodněnou 
plochu. Mají-li palety s tvarovkami originální obal výrobce neporušený, není nutné tvarovky 
zakrývat před nepříznivými vlivy počasí. [31]   
Výztuž Murfor bude uskladněna na staveništní kryté skládce ocelové výztuže. 
   
B.5 Pracovní podmínky a připravenost 
  
Staveniště bude zhotoveno přesně dle PD Zařízení staveniště. Před zahájením 
vyzdívání suterénního obvodového zdiva bude pracoviště vyklizeno a řádně vyčištěno. 
Všechny konstrukce provedené na objektu musí souhlasit s PD (musí souhlasit materiálově, 
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kvalitou i rozměry). Rovněž musí být ukončeny veškeré mokré procesy, musí být dodrženy 
technologické přestávky. Dokončené konstrukce musí splňovat předepsané pevnosti. 
Před začátkem prací musí být provedeny: 
- konstrukce základů (základové pasy a betonová deska základových pasů) 
- kontrola rovinatosti v místě pod obvodovým zdivem – (max. výškový rozdíl činí 20 mm), 
případné větší nerovnosti vyrovnat maltou  
- penetrace a provedení vodorovné HI v místech pod obvodovým zdivem 
Před zahájením stavebních činností, musí být každé ráno učiněn zápis do stavebního 
deníku. Budou popsány činnosti a podmínky na staveništi. Během pracovního procesu je 
nezbytně nutné postupovat v souladu s BOZP. Pracovníci musí užívat předepsané ochranné 
pomůcky (pro proces zdění se jedná o zpevněnou obuv, pracovní ochranné rukavice, pracovní 
oděv, ochranné brýle, helmu, špunty do uší) a musí absolvovat školení z BOZP. 
Během vyzdívání suterénního obvodového zdiva musí být dodrženy technologické 
předpisy jednotlivých materiálů. Nesmí dojít k poklesu teploty vzduchu, materiálů, či zdících 
prvku pod +5°C. V opačném případě hrozí přerušení tuhnutí a tvrdnutí maltové směsi. Během 
vyzdívání nesmí být do maltových směsí přidávány žádné přísady, pouze předepsané 
množství záměsové vody uvedené na pytli. Do konstrukce stěny nesmí být zabudovány 
tvarovky namrzlé, znečištěné na ložných plochách ani nijak poškozené. Panují-li během 
vyzdívání vysoké teploty, musíme zdivo chránit vůči přímému slunečnímu záření z důvodu 
rychlého odpařování vody z maltové směsi. Při přerušení procesu vyzdívání musíme zdivo 
chránit vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Jeho horní část je nutné opatřit vhodným 
materiálem, jež zamezí zatečení dešťových srážek do vnitřního prostoru tvarovek – např. 
povlakovou izolací. Zatečení srážek do zdiva, by mohlo mít za následek vyplavení maltové 
směsi z ložných spár, v zimních měsících by mohlo být zdivo poškozeno mrazem.  
 Během vyzdíváni zdiva vyššího než 1,5 m používáme pomocné lešení. Lešení bude 
opatřeno ochranným zábradlím. Nesmí být přetěžováno nadměrným hromaděním materiálu. 
Pomocné lešení může postavit pouze proškolená osoba  Pravidelně musí být kontrolovány 
zarážky a spoje lešení. Na pomocné lešení vystupujeme a sestupujeme (je zakázáno 








B.6 Převzetí staveniště 
 
 Převzetí staveniště bude uskutečněno po kontrole kvality a provedení předchozích 
konstrukcí a ukončení všech předchozích prací. Betonová deska musí být provedena 
v požadované kvalitě a pevnosti, musí být rovná, čistá, pravoúhlá. Betonová deska bude 
rozdělena do tří pracovních zón. Bude to zóna pracovní (min. 1,5 m široká), zóna pro 
skladování materiálů a zóna komunikační (obr. č. 25). 
 
 
Obrázek č. 25 – rozvržení pracovního prostoru 
 
Oprávnění převzít staveniště má stavbyvedoucí. Může je také přebrat jiná osoba, jež 
má k tomu pověření – například mistr. 
Bude vypracován protokol o převzetí staveniště. Rovněž bude učiněn zápis do 
stavebního deníku. Podpisem protokolu připadá odpovědnost za provedení díla na zhotovitele. 
Po dokončení všech prací na konstrukci dojde k předání díla dalšímu zhotoviteli. 
 
B.7 Pracovní pomůcky a nářadí 
 
B.7.1 Pracovní pomůcky a nářadí pro zdění: 
 
maltovací přípravek Heluz, zednická lžíce a naběračka, krátká (délky 0,5 m) a dlouhé (1,0 a 
2,0 m) vodováhy, tužka, metr, gumová a zednická kladívka, zednická šňůra, odlamovací nůž, 
kbelík s vodou a štětkou, stavební kolečko, lopata, pákové kleště 
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B.7.2 Seznam elektrických nářadí: 
 
laserová nivelační sada (nivelační přístroj, odpovídač, lať, stativ), profi elektrická pila Heluz 
se základní sadou pilových listů, uhlová bruska, míchačka, věžový jeřáb. 
 
B.7.3 Seznam bezpečnostních pomůcek: 
 
ochranný pracovní oděv, zpevněná pracovní obuv s ocelovou špičkou, ochranná helma a 
rukavice, špunty do uší, rouška, ochranné brýle, reflexní vesta, maska na svařování, 
lékarnička 
 
B.8 Personální obsazení a doba provádění 
 
B.8.1 Složení celé pracovní skupiny  
 
Vyzdívání zdiva suterénu bude provádět skupina 10 lidí.  
- 1 mistr 
- 4 zedníci 
- 4 pomocní dělníci 
- 1 strojník jeřábu 
 
Mistr: 
- přebírá a předává staveniště 
- dohlíží na dodržování BOZP 
- kontroluje dodržování technologického postupu a předpisů materiálů 
- kontroluje kvalitu provedených prací 
- provádí zápisy do stavebního deníku 
 
Zedníci: 
- provádějí zdění obvodového zdiva 
- řídí se technologickým postupem  
- dodržují svislost a rovnatost u prováděných zdí 
- určují činnost pomocných dělníků 
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- dodržují BOZP 
 
Pomocní dělníci: 
- dodávají tvarovky pro zdění a zdící maltu  
- vykonávají práci dle potřeb zedníků 
- udržují pořádek a čistotu (prázdné pytle a obaly odstraňují do připravených staveništních 
kontejnerů) 
- dodržují BOZP 
 
Strojník jeřábu: 
- obsluhuje jeřáb 
- je majitelem jeřábnického průkazu 
- zásobuje pracovní prostor materiálem umístěným na staveništní skládce 
 
B.8.2 Celková doba provádění 
 
Provádění suterénního obvodového nosného zdiva Heluz 232,156 m2 
Vyzdívání: 
- vyzdívání 1,48 hod/m² 
- 232,156*1,48 = 343,591 hod 
- 343,591/4 zedníci = 85,90 hod 
- 4 zedníci – 85,90 hod/10 hod (délka směny) = 8,59 dnů = 8,6 dnů 
Vyztužení: 
- vyztužování 0,225 hod/ks 
- 420*0,225 = 94,5 hod 
- 94,5/4 zedníci = 23,6 hod 
- 4 zedníci – 23,6 hod/10 hod (délka směny) = 2,4 dne  
Penetrování suterénního zdiva: 
- provedení penetrace (asfaltový nátěr) 0,054 hod/m² 
- 291,250*0,054 = 15,73 hod 
- 15,73/4 pracovníci = 3,93 hod 
- 4 pracovníci – 3,93 hod/10 hod (délka směny) = 0,393 dne = 0,4 dne 
Natavení HI pásů: 
- provedení izolace proti zemní vlhkosti 0,26 hod/m² 
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- 291,25*0,26 = 75,725 hod 
- 75,725/4 pracovníci = 18,93 hod 
- 4 pracovníci – 18,93 hod/10 hod (délka směny) = 1,89 dne = 1,9 dny 
Natažení nopové fólie: 
- natažení nopové fólie 0,061 hod/m² 
- 292,215*0,061 = 17,825 hod 
- 17,825/4 pracovníci = 4,46 hod 
- 4 pracovníci – 4,46 hod/10 hod (délka směny) = 0,446 dne = 0,5 dne 
Suterénní nosné, obvodové zdivo o velikosti plochy 232,156 m2, bude zhotoveno za 13,8 dne. 
 
B.9 Pracovní postup 
 
B.9.1 Zaměření základové desky, vyznačení polohy zdiva 
 
Před zahájením vyzdívání, si musíme na desce vyznačit přesnou polohu suterénního 
obvodového zdiva. Prostor pod budoucím zdivem musíme zaměřit také výškově a zjistit 
nejvyšší bod. Zhruba do středu betonové desky umístíme rotační laser na stativu. Musíme jej 








Laserový paprsek se tak dostane na každé místo po celém obvodu desky. Nyní 
postupujeme po obvodu desky (viz obr. č. 14) s latí a odpovídačem nivelačního přístroje a 
vyměřujeme desku výškově po zhruba 1 m od sebe. Výškovou polohu zapisujeme křídou 
v místě měření. Tímhle způsobem bude zjištěn nejvyšší bod desky pod zdivem. 
 
B.9.2 Výškové zaměření rohových tvarovek 1. řady zdiva 
 
V místě nejvyššího bodu bude mít maltové lože minimálně 10 mm. Spolu 
s nebroušenou tvarovkou obvodového zdiva, jež má výšku 238 mm, dostaneme výšku 248 
mm. Na lati s odpovídačem nivelačního přístroje si tedy nastavíme výšku nejvyššího bodu 
desky + 248 mm. Získáme tak výškovou hodnotu, pomocí které budeme výškově osazovat 
rohové tvarovky Heluz STI 44 R. 
 
 
Obrázek č. 15 – plán postupu prací 
 
B.9.3 Nanesení maltového lože a osazení 1. řady zdiva 
 
 Pro založení první řady obvodového zdiva bude použita malta Baumit Thermo 50. 
Maltu budeme připravovat dle návodu uvedeného na pytli pomocí bubnové míchačky. 
 Postup zdění jednotlivých úseků je znázorněn na obr. č. 15. Na 1. úseku osadíme 
rohové tvarovky do vrstvy malty. Maltové lože nanášíme na místo určení pomocí lopat, 
vyrovnáváme jej zednickou lžící. Správnou polohu tvarovek kontrolujeme pomocí krátké 
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vodováhy v příčném i podélném vodorovném směru a taky ve směru svislém. Rovněž 
kontrolujeme výškové osazení pomocí nivelačního přístroje. Korekci provádíme pomocí 
gumového kladívka. Mezi takto dvě osazené rohové tvarovky natáhneme zednickou šňůru po 
vnější straně zdiva (obr. č. 26).  Šňůru od tvarovek odsadíme o zhruba 1 – 2 mm například 
pomocí hřebíků. Podél této zednické šňůry budou následovně osazovány cihelné bloky ve 
směru od rohových tvarovek do středu, současně z obou stran těsně vedle sebe. Neustále bude 
kontrolována poloha ukládaných tvarovek pomocí krátké i dlouhé vodováhy a v případě 
nutnosti bude provedena korekce pomocí gumového kladívka. Po dokončení 1. úseku budeme 
pokračovat ve vyzdívání dalších úseků 1. řady, jak je to znázorněno na obr. č. 15. [36] 
 
 
Obrázek č. 26 – postup při vyzdívání zdiva Heluz 
 
B.9.4 Řezání tvárnic 
   
 V úsecích, jejichž délka neodpovídá násobku skladebných rozměrů tvárnic Heluz, 
provedeme zkrácení tvarovky na požadovaný rozměr. Tvarovky krátíme pomocí elektrické 
pily Heluz se základní sadou pilových listů (obr. č. 27). Místo řezu očistíme od prachu 
pomocí štětky s vodou. Takto upravenou cihlu osadíme na místo určení. Kapsy zdiva poté 
vyplníme tepelně izolační maltou, jak je to uvedené na obr. č. 28. [36] 
   
 




Obrázek č. 28 – postup při krácení tvarovek Heluz [32] 
 
B.9.5 Provedení rohů zdiva 
  
 K zajištění správné vazby zdiva, která činí pro nebroušené tvárnice 95 mm (0,4 x h), 
budou použity poloviční koncové tvárnice Heluz STI 44 K ½. Ty budou osazovány v rohu 
vedle rohových tvarovek, jak je to znázorněno na obr. č. 26 a č 29. Drážka v koncové 
poloviční tvarovce bude poté vyplněná tepelně izolační maltou, stejně jako drážky tvarovek 
Heluz 44 Plus, jež jsou součástí vazby rohu (obr. č. 29). [31]   
 




B.9.6 Vyzdívání dalších řad 
  
 Od vyzdívání druhé řady budeme k nanášení maltového lože na tvarovky, jež bude 
rovněž zhotoveno z tepelně izolační malty Baumit Thermo 50 požívat maltovací přípravek 
Heluz (obr. č. 30)., který zajistí rovnoměrné nanesení malty na ložné spáry zdiva. Optimální 
výška maltového lože je 12 mm. Minimální výška maltového lože je 6 mm, maximální 15 
mm. Před nanesením malty navlhčíme ložné spáry zdiva štětkou s vodou, čímž zabráníme 
odebírání vlhkosti z maltové směsi a k jejímu předčasnému schnutí. Tímto budou vytvořeny 
dokonalé podmínky ke spojení vrstev zdiva. Všechny rohové tvarovky následující řady zdiva 
otočeny v rozích o 90° oproti předchozí vyzděné řadě, z důvodu dodržení vazby zdiva (obr. č. 
29). Neustále kontrolujeme rovinatost, svislost a dodržení vazby zdiva. [31]   
 
 
Obrázek č. 30 – maltovací přípravek Heluz [31] 
 
B.9.7 Vkládání výztuže Murfor 
  
 Po vyzdění první řady zdiva, začneme se vkládáním pozinkované prefabrikované 
výztuže Murfor proti zemním tlakům do všech ložných spár zdiva. Výztužný celek délky 3,05 
m, bude vtlačován do maltového lože. Výztuž musí být umístěná min. 20 mm od líce stěny 
(obr. č. 32). Při spojování dvou výztužných celků, je nezbytně nutné dodržet minimální 
převazbu 250 mm. Spojované celky nesmí být uloženy na sebe, nýbrž vedle sebe (obr. č. 33). 
[28]   
Při vyztužování rohů, bude použit výztužný celek, jež bude uprostřed jedné strany 
rozřezán a následně ohnut do požadovaného tvaru. Postup vytvoření rohové výztuže je 




Obrázek č. 31 – úprava výztuže Murfor – vytvoření rohové výztuže [28] 
 
 
Obrázek č. 32 – osazení výztuže Murfor do ložné spáry zdiva [28] 
 
  
Obrázek č. 33 – vyztužení rohu zdiva výztuží Murfor, převazba výztuže Murfor 
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B.9.8 Vkládání stěnových kotev HNK 
  
 Po vyzdění druhé řady začneme do zdiva umisťovat ploché stěnové kotvy 
z korozivzdorné oceli (obr. č. 34).  Kotvy budou umisťovány v místech budoucích vnitřních 
příček a stěn. Kotvy délky 300 mm, budou z jedné třetiny délky zatlačeny do maltového lože 
ložných spár zdiva a následně budou přemaltovány. V místech budoucí příčky šířky 80 a 115 
mm bude umístěna jedna stěnová kotva v každé druhé ložné spáře, v místech budoucí vnitřní 
nosné stěny šířky 300 mm, budou umístěny dvě stěnové kotvy v každé druhé ložné spáře. 
Takto zabudované kotvy budou následně z důvodu bezpečnosti dočasně ohnuty směrem 
vzhůru, rovnoběžně se zdivem. [34] 
 
  
Obrázek č. 34 – detail uložení stěnových kotev do zdiva Heluz  
 
Celkem bude takto vyzděno 11 řad zdiva. Na dokončeném zdivu bude v další fázi 
výstavby proveden penetrační nátěr, natavení HI pásů a natažení ochranné nopové fólie. 
Těmito pracemi se tento technologický postup nezabývá, náklady a čas provádění těchto 
konstrukcí jsou však promítnuty do rozpočtu a harmonogramu prací suterénního zdiva – viz 
kapitola B.12 a B.13. 
 
B.10 Jakost a kontrola kvality 
 
Kontrolu kvality provedení provádí stavbyvedoucí spolu s mistrem pracovní čety, 
případně stavební dozor, dle vypracovaného technologického postupu. Kontroly budou 
prováděny pravidelně i namátkově. O této kontrole bude následně vyhotoven zápis do 
stavebního deníku, kde budou také zaznamenány případné nedostatky. Kontrolován bude 
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materiál, připravenost podkladu a provedené práce ve všech fázích výstavbového procesu. 
Budou to kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
 
B.10.1 Vstupní kontrola 
 
Během vstupní kontroly dojde k převzetí staveniště. O převzetí staveniště bude 
následně vyhotoven zápis do stavebního deníku. Kontrolujeme kvalitu provedených 
konstrukcí, prací a materiálu. Při kontrole se zaměřujeme na: 
- vypracovanou PD 
- betonovou desku a její kvalitu provedení (kontrola pevnosti, rovinatosti) 
- kvalitu provedení hydroizolace 
- použité materiály na předešlých konstrukcích 
- atesty zdících materiálů 
- kontrolu teplot při provádění předešlých konstrukcích dle stavebního deníku 
- čistotu podkladu 
- kontrola tvarovek – kontrola typu materiálu, jeho množství, poškození 
- kontrolu výztuže – správný průměr, délka, šířka, kvalita oceli, možství 
- uskladnění suchých maltových směsí – předepsané uskladnění v suchu na paletách, 
neporušený obal, správný typ, množství, záruční doba 
 
B.10.2 Mezioperační kontrola 
 
Během provádění prací na konstrukci obvodového suterénního zdiva provádíme 
pravidelné i namátkové kontroly. Zaměřujeme se zejména na:  
- dodržování technologického postupu 
- umístění zdiva na desce 
- dodržování technologického předpisu materiálů 
- teplotu během provádění (min. 5°C) 
- kontrolu kvality a druhů zabudovaných materiálů 
- kvalitu provedení 
- rovinatosti zdiva 
- svislost zdiva 
- dodržování rozměrů dle PD 
- umisťování stěnových kotev do zdiva 
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- dostatečnou převazbu tvarovek (min. 95 mm) 
- správné uložení výztuže, krytí 
- konzistenci maltové směsi 
- tloušťku spár 
 
B.10.3 Výstupní kontrola 
 
Po ukončení všech stavebních prací na konstrukci, provede stavbyvedoucí výstupní kontrolu, 
která zahrnuje: 
- kontrolu svislosti zdiva (odchylka ±20 mm/jedno podlaží) 
- kontrolu rovinatosti zdiva (odchylka ±10 mm/1m zdiva, odchylka ±50 mm/10m zdiva) 
- osazení stěnových kotev (jejich umístění a počet) 
- kontrolu rozměrů, pravoúhelnosti, umístění zdiva  
- zápis do stavebního deníku 
 
B.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Veškeré práce probíhající na staveniště musí být vykonávány dle technologického 
postupu dané práce a v souladu s legislativou týkající se BOZP, ochrany ŽP a požární 
ochrany. Pracovníci absolvují školení z BOZP, o němž bude následně proveden zápis do 
stavebního deníku. Povinností zaměstnavatele je zajistit pro bezpečné vykonání veškerých 
stavebních prací odpovídající nářadí a ochranné pomůcky.  
Povinností pracovníků je používat tyto ochranné pomůcky: 
- ochranný pracovní oděv  + reflexní vesta 
- ochrana obličeje – pracovní brýle, ochranný štít při řezání, svařovací maska při svařování, 
respirátor při řezání tvarovek 
- ochrana sluchu – špunty do uší 
- ochrana hlavy – pracovní helma 
- ochranná obuv – pracovní boty s ocelovou špičkou 
- ochranné pracovní rukavice 
Během výstavby suterénního obvodového zdiva, budeme používat pomocné lešení. 
Sestavit lešení může pouze proškolený pracovník. Lešení bude opatřeno tyčovým zábradlím 
proti pádu pracovníku z výšky. Výstup a sestup bude umožněn pouze pomocí žebříků, jež 
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jsou součástí konstrukce lešení. Na lešení nesmí dojít k nadměrné kumulaci stavebního 
materiálu z důvodu přetížení lešení.  
Nebezpečí hrozí při styku s maltovou směsí, která dráždí kůži a oči. V případě 
zasažení očí maltou, je nutné vymývat oči velkým množstvím vody po dobu 10 – 15 minut. 
Zasaženou kůži je nutné omývat velkým množstvím vody a mýdlem.  V případě komplikací 
vyhledáme lékařskou pomoc. 
Na staveništi musíme během procesu výstavby dodržovat zákony a řídit se dle 
platných norem ČSN, souvisejících s BOZP. Jsou to:  
- „Předpis č. 262/2006 Sb. Zákoník práce“ [15]  
- „Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnostní ochrany zdraví při 
stavebních pracích na staveništi“ [13] 
- „Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“ [12] 
- „Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“ [17]  
- „Předpis č. 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění 













ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Bytový dům  
     Objekt:   Bytový dům Euroline - MOD 
    
                
Objednatel:   Otakar Vejvoda 
Zhotovitel:    
Zpracoval:   Bc. Petr 
Prívara 
Místo:   Český Těšín    Datum:   15. 11. 2017 
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem 
Cena 
jednotková Cena celkem 
  
HSV Práce a dodávky HSV    
   
493 640,68 
  
3 Svislé a kompletní konstrukce    
   
473 168,60 
1 011 311238716 
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných 
tepelně izolačních spojené na pero a drážku 
[HELUZ] na maltu tepelně izolační TM, součinitel 
prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 440 mm    m2 232,156 1 850,00 429 488,60 
"Plocha zdiva - jižní strana"    
(4,91+4,505+7,5+4,505+4,19+1,065*2)*2,75    76,285 
Mezisoučet    76,285 
"Plocha zdiva - severní strana"    
(4,88+3,125+8,88+3,125+4,88+(1+0,565)*2)*2,75   77,055 
Mezisoučet    77,055 
"Plocha zdiva - východní strana"    
14,33*2,75    39,408 
Mezisoučet    39,408 
"Plocha zdiva - západní strana"    
14,33*2,75    39,408 
Mezisoučet    39,408 
Součet    232,156 
2 011 R0011 Výztuž Murfor RND/Z-5    ks 420,000 104,00 43 680,00 
  
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    
   
4 482,33 
3 003 941211111 
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky do 10 m    m2 76,230 36,60 2 790,02 
4 003 941211811 
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m    m2 76,230 22,20 1 692,31 
  
998 Přesun hmot    
   
15 989,75 
5 011 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 




PSV Práce a dodávky PSV    
   
110 531,31 
  
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   
   
110 531,31 
6 711 711112001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním    m2 291,250 16,90 4 922,13 
"Plocha zdiva - jižní strana"    
(4,91+4,505+7,5+4,505+4,19+1,065*2)*3,45    95,703 
Mezisoučet    95,703 
"Plocha zdiva - severní strana"    
(4,88+3,125+8,88+3,125+4,88+(1+0,565)*2)*3,45   96,669 
Mezisoučet    96,669 
"Plocha zdiva - východní strana"    
14,33*3,45    49,439 
Mezisoučet    49,439 
"Plocha zdiva - západní strana"    
14,33*3,45    49,439 
Mezisoučet    49,439 
Součet    291,250 
7 111 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg    t 0,102 48 700,00 4 967,40 
   
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín        
291,25 * 0,00035    0,102 
8 711 711132101 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S    m2 292,215 19,20 5 610,53 
9 283 283230480 fólie multifunkční profilovaná (nopová)  4 x 20 m    m2 350,658 44,60 15 639,35 
292,215 * 1,2    350,658 
10 711 711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením NAIP na ploše svislé S    m2 291,250 91,80 26 736,75 
"Plocha izolace - jižní strana"    
(4,91+4,505+7,5+4,505+4,19+1,065*2)*3,45    95,703 
Mezisoučet    95,703 
"Plocha  izolace - severní strana"    
(4,88+3,125+8,88+3,125+4,88+(1+0,565)*2)*3,45   96,669 
Mezisoučet    96,669 
"Plocha  izolace - východní strana"    
14,33*3,45    49,439 
Mezisoučet    49,439 
"Plocha  izolace - západní strana"    
14,33*3,45    49,439 
Mezisoučet    49,439 
Součet    291,250 
11 628 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40    m2 349,500 146,00 51 027,00 
291,25 * 1,2    349,500 
12 711 998711102 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m    t 1,865 873,00 1 628,15 
   
Celkem    













C.  Technická zpráva zařízení staveniště 
 
C.1 Identifikační údaje stavby 
 
Stavba: 
Název stavby: Bytový dům Euroline - MOD 
Umístění stavby:        Sokolovská 4010, Český Těšín, 737 01 
Číslo parcely: 1034/1 
Okres: Karviná 
Katastrální území: Český Těšín [623164] 
Výška: 6,55 m 
Obestavěný prostor: 3536,01 m3 
Zastavěná plocha: 382,47 m2 
Tabulka č. 10 – Identifikační údaje stavby 
 
Údaje o investorovi: 
Jméno a příjmení:  Otakar Vejvoda 
Místo trvalého pobytu: Mosty u Jablunkova 739 98, Mosty u Jablunkova 10 
Okres: Frýdek-Místek 
Kontakt: 603711263 
Tabulka č. 17 – Údaje o investorovi 
 
C.2 Obecný popis stavby 
 
Stavba bytového domu Euroline – MOD bude sloužit k poskytnutí bytových jednotek 
k pronájmu. Celkově se v objektu nachází 10 bytů, z toho jeden nacházející se v 1. 
nadzemním podlaží, je určen pro osoby sníženou schopností orientace a pohybu. Jedná se o 
byt č. 5.  
Objekt má celkem tři podlaží. Jedno podzemní a dvě nadzemní. Střecha objektu je 
plochá. Horní hrana atiky dosahuje výšky +6,550 m od ±0,000. Na fasádu budou použity dva 
různé materiály. Soklová a vstupní část objektu bude obložena cihlovým obkladem, zbytek 
fasády bude tvořen jemnozrnnou silikonovou omítkou. Zpevněné plochy pro automobily a 
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pěší budou provedeny z betonové zámkové dlažby a budou ohraničeny obrubníky. Napojení 
bude provedeno z ulice Sokolovská. Všechny ostatní plochy budou vyrovnány uloženou 
ornicí a zatravněny. 
Na každém nadzemním podlaží se nachází pět bytových jednotek a rovněž schodiště. 
V 1NP se navíc nachází úklidová místnost. V suterénu nalezneme kolárnu/kočárkárnu, 
společenskou místnost, WC, technickou místnost, místnost pro údržbu a také skladovací 
prostory všech bytových jednotek s výjimkou bytu č. 5, který je určen pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu a má skladovací prostor situován přímo v bytě. 
 
C.3 Charakteristika staveniště 
 
 Objekt bytového domu je umístěn na parcele č.1034/1, která se nachází v katastrálním 
území Český Těšín [623164]. Celková výměra parcely činí 2913 m2. Je ohraničena ulicemi 
Sokolovská a Lipová. Z dalších stran sousedí s pozemky č. 1553/3, 1554/4, 1554/1, 1555/2, 
1555/12 a 2064/1. Povrch parcely je mírně svažitý se sklonem od jiho-jihovýchodu k severo-
severozápadu. Povrch je travnatý. Majitelem parcely je investor. Dle územního plánu je 
parcela vhodná pro bytovou zástavbu.  
Na parcele č.1034/1 se nenachází žádná ochranná, památková či bezpečnostní pásma. 
Musíme však brát zřetel na ochranná pásma stávajících inženýrských sítí nacházejících se na 
ulici Sokolovská při zřizování přípojek. Velikost jednotlivých ochranných pásem sítí udává 
jejich správce. 
Na parcele bude sejmuta ornice. Tloušťka sejmuté ornice bude min. 250 mm a bude 
uložena na dočasné skládce v severní části pozemku - viz PD. Po dokončení stavebních prací 
takto uloženou ornici opět použijeme k finálním terénním úpravám a dokončovacích prací na 
pozemku. Staveniště bude oploceno, ve dvou místech bude mít 6 m široké uzamykatelné 
ocelové brány – viz Výkresová dokumentace – ZS. Na staveništi bude zřízena staveništní 
komunikace ze silničních panelů, skládky a buňky pro pracovníky. Dva týdny před zahájením 
výkopových prací se začne staveniště budovat. Staveniště se bude během výstavby upravovat 
v závislosti na fázi výstavby. Jednotlivé objekty a skládky v rámci ZS se budou s blížícím se 
koncem výstavby postupně likvidovat. Ke konečnému zrušení staveniště dojde do jednoho 





C.4  Rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaná délka výstavby:   15 měsíců (63 týdnů) 
Předpokládaný termín zahájení stavby:  únor/2018 
Předpokládaný termín ukončení stavby:  duben/2019 
 
C.5  Stavby k realizaci 
 
SO 01 Bytový dům  Zemní práce a základy 
   Hrubá stavba 
   Zastřešení 
   Přidružené stavební práce   
SO 02 Přípojky sítí 
SO 03 Zpevněné plochy   
SO 04 Terénní úpravy 
           Tabulka č. 17 – Stavby k realizaci 
 
C.6 Obecné zásady pro zařízení staveniště 
 
Na staveništi, které bude zřízeno na parc. č. 1034/1, budou zhotoveny vnitrostaveništní 
komunikace – viz Výkresová dokumentace - ZS. Bude také upraven veřejný chodník pro 
vjezd na staveniště z ulice Sokolovská a pro výjezd na ulici Lipová. Během výstavby objektu 
nesmí být nejbližší okolí obtěžováno nadměrným hlukem či prašností. Vozidla opouštějící 
staveniště musí být řádně očištěná. Před výjezdem ze staveniště se nachází mycí místo. Práce 
na staveništi budou probíhat vždy od 7:00 hod do 17:30 hod. Během výstavby budou na 
staveništi přistaveny kontejnery na tříděný odpad, které budou pravidelně odváženy na 
skládky. Prostor staveniště musí být zřízen tak, aby nedocházelo k rozmočení pozemku, 






C.7 Popis jednotlivých skládek, objektů a médií zařízení staveniště 
 
C.7.1 Zásobování elektrickou energií 
 
Na staveniště bude umístěn uzamykatelný hlavní staveništní rozvaděč (HSR) 
s měřícím zařízením odběru el. energie. K el. síti NN bude připojen provizorní přípojkou 
z ulice Sokolovská – viz PD. El. vedení bude vedeno v kopoflexové chráničce v hloubce 0,6 
m. V místě pod staveništní komunikací bude chráněno pomocí ocelové chráničky. U 
stavebních buněk bude vedeno po jejích střechách. Celkový nutný příkon elektrické energie 
pro potřeby ZS činí 82 kW. 
 
P1 – PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
STAVEBNÍ STROJ štítkový příkon (kW) ks (kw) 
kontinuální míchačka M-TEC D100 5,5 1 5,5 
omítací stroj M-TEC DUO-MIX 5,5 1 5,5 
pneumatický dopravník M-TEC F140 7,5 1 7,5 
ponorný vibrátor Enar AVMU 2,3 2 4,6 
svářečka - Telwin TECHNOMIG 150 Dual Synergic 2,8 3 8,4 
stříhačka betonářské oceli DC 16 M 0,72 1 0,72 
příklepová vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 0,76 2 1,52 
úhlová bruska - Makita GA5030 0,72 3 2,16 
úhlová bruska - Makita GA9020RF 2,2 2 4,4 
míchadlo malty - EXTOL Premium MX 1600 DP 1,6 2 3,2 
průmyslový vysavač - Makita VC 2512 L 1,0 1 1,0 
ohřívač vody 300l 7,0 1 7,0 
věžový montovaný jeřáb Liebherr 42 K.1 16,3 1 16,3 
topení v buňce - ATLANTIC F117-D 25, 2500 W 2,5 5 12,5 
bubnová míchačka BJW 160/220 1,1 1 1,1 
P1 – INSTALOVYNÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ  81,4 











Kancelář, šatna – Algeco Advance Plus, Algeco Orign 0,058 4 0,232 
Sanirární kontejner INS 2  0,042 1 0,042 
Skladový kontejner Algeco Storage 0,042 2 0,084 
Vnitřní osvětlení objektu Kanlux FORT MTH-473/70W-B 0,070 2 1,4 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,76 
Tabulka č. 19 – Vnitřní osvětlení 
 





Osvětlení staveniště 1,5 3 4,5 
P3 -INSTALOVANÝ PŘÍKON VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 4,5 
Tabulka č. 20 – Venkovní osvětlení 
 
Výpočet  příkonu el. energie: 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
 
P = 1,1 ∗ ?(0,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ P2 + P3)? + (0,7 ∗ P1)? 
P = 1,1 ∗ ?(0,5 ∗ 81,4 + 0,8 ∗ 1,76 + 4,5)? + (0,7 ∗ 81,4)? 
P = 81,01 kW                          
Celkový příkon činí 81,01kW 
 





C.7.2 Zásobování vodou 
 
V rámci zařízení staveniště bude z ulice Sokolovská provedená vodovodní přípojka 
s měřícím zařízením, která bude rozvedená po stavbě,  po dobu trvání výstavby objektu. 
Přípojka bude provedena na kraji pozemku. Její součástí je i vodoměrná šachta a vodoměr. 
Dočasný vodovod z PE DN 25 bude uložen v hloubce 1,1 m po dobu vykonávání stavebních 
prací, poté bude demontován. Vodovodní potrubí bude napojeno na sanitární kontejner 
Algeco INS 2 (Umývárna a WC), velikost vstupu DN 20. Rovněž budou zhotoveny dvě 
odběrná místa vody – viz Výkresová dokumentace ZS. 
VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
 
Tabulka č. 21 – Voda pro provozní účely 
 
VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
         
Tabulka č. 22 – Voda pro hygienické a sociální účely 






Zdění m3 3,1 200 620 
Ošetření betonu m3 32 180 5760 
Výroba omítky m2 60 30 1800 
Odběrné místo vody - mytí aut počet 6 200 1200 
Mezisoučet A 9380 







Hygienické účely pracovník 10 40 400 
Sprchování pracovník 10 45 450 
Mezisoučet B 850 
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VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
  
Tabulka č. 23 – Voda pro technologické účely 
 
Qn = ∑Pn ∗ knt ∗ 3600 =
A ∗ 1,6 + B ∗ 2,7 + C ∗ 2,0
t ∗ 3600  
 
Qn = ∑Pn ∗ knt ∗ 3600 =
9380 ∗ 1,6 + 850 ∗ 2,7 + 200 ∗ 2,0
9,5 ∗ 3600  
 
Qn=0,518 l/s     
Návrh: DN 25 
 




Sanitární kontejner Algeco INS 2 bude připojen ke kanalizačnímu potrubí pomocí 
 PVC DN 100. Provizorní kanalizační potrubí bude uloženo 1,0 m hluboko, v pískovém loži. 
Po ukončení stavebních prací bude tato provizorní přípojka demontována 
 
C.7.4 Oplocení  
 
Celé staveniště bude oploceno pomocí mobilního oplocení ALGECO FULL. 
Jednotlivá pole, které mají rozměry 2000x3430 mm, jsou tvořeny úhlovými tyčemi a 
trubkami a trapézovým plechem tl. 2,3 mm. Jednotlivá pole jsou ukotveno do patek z PVC a 
spojeny spojkami mobilního oplocení. 
POTŘEBA VODY PRO:   potřebné množství vody (l) 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek 200 
Mezisoučet C 200 
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V místě vjezdu a výjezdu ze staveniště, budou k mobilnímu oplocení osazeny kovové, 
dvoukřídlové uzamykatelné brány 6 m široké a 2 m vysoké.  
 
C.7.5 Staveništní komunikace a zpevněné plochy 
 
Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Sokolovská, výjezd ze staveniště bude 
umístěn na ulici Lipová. Staveništní komunikaci budou tvořit železobetonové silniční panely 
PREFA IZD 300/100/15JP 20 tun o rozměrech 3000x1000x150 mm – viz Výkresová 
dokumentace – ZS. ŽB panely budou ukládány do štěrkopískového lože o minimální 
mocnosti 150 mm. 
 
C.7.6 Sklady a skládky na staveništi 
 
Sklady a skládky na staveništi budou sloužit k plynulému odběru materiálu během 
výstavby. Jednotlivé skládky budou zřizovány, zásobovány a likvidovány dle potřeb 
výstavby. Jednotlivé materiály přivážené na staveniště skladujeme přesně dle pokynů 
výrobce. Staveniště bude zásobováno materiálem dle harmonogramu výstavby a rovněž dle 
reálného stavu a potřeb výstavby. Zásobování musí být zajištěno s dostatečným předstihem. 
Skladovací prostor pro lešení není na staveništi navržen. Systémové lešení bude pronajato a 




V místě skládek bude sejmuta ornice a plocha bude opatřena vrstvou strusky o 
mocnosti 50 mm. Zároveň bude ve sklonu 3%, čímž bude zajištěno odvodnění plochy. Pro 
fázi výstavby suterénního zdiva budou potřeba zpevněné plochy i suché uzamykatelné sklady. 
Velikost zpevněné skladovací plochy určené pro palety s tvarovkami činí 87,7 m2. Na sebe 
mohou být uloženy dvě palety s tvarovkami. Celkem jsme schopni uskladnit 56 palet. 
Bezprostředně vedle je navržena skládka překladů a stropních nosníků velikosti 21,5 m2. Je 
rovněž navržena krytá skládka (dřevěná konstrukce, krytina trapézový plech) ocelové výztuže 






b) Deponie sejmuté ornice: 
 
V severní části staveniště bude umístěná skládka sejmuté ornice. Celkem bude 
z parcely sejmuto 723,125 m³ ornice (65*44,5*0,25 m) – viz příloha č. 8 – Kubatura zeminy. 
Na staveništi bude uloženo 492 m³ ornice, nadbytečná zemina bude odvezena. Tato zemina 
bude využita k vyrovnání parcely po ukončení stavebních prací. Tvar skládky ornice odpovídá 
tvaru komolého jehlanu s velikostí dolní podstavy 44x7,25 m (plocha 319 m2) a horní 38x1,25 
















Vzorec č. 3 – Výpočet skládky sejmuté ornice 
 
Skládka sejmuté ornice bude 3,0 m vysoká a bude mít sklon svahu 1:1.  
 
c) Skladovací jednotky 
 
Během výstavby budou využívány dva skladové uzamykatelné kontejnery ALGECO 
STORAGE SEEC 20“ CSC o velikosti 6060x2440x2590 mm. Kontejnery budou uloženy na 
vyrovnaný a zhutněný podklad ze strusky. Jeden kontejner bude sloužit jako sklad nářadí, 
druhý jako sklad drobného materiálu, do nějž můžeme ukládat materiály, jež je nutné chránit 
před venkovním prostředím. Oba kontejnery jsou vybaveny vnitřním osvětlením a jsou tudíž 













d) Kontejnery na odpad 
 
Na staveniště budou přistaveny dva ocel. kontejnery na odpad (umístění viz – 
Výkresová dokumentace – ZS). Každý kontejner má objem 12 m³, široký je 2,2 m, vysoký 1,7 
m a dlouhý 3,6 m. Uloženy budou na zhutněnou a zpevněnou plochu.  
 
e) Odběrná místa vody 
 
V rámci zařízení staveniště budou zřízena dvě odběrná místa vody. První odběrné 
místo se bude nacházet nedaleko vjezdu na staveniště (přesná poloha viz Výkresová 
dokumentace – ZS). Zde můžeme odebírat vodu potřebnou k technologickým účelům při 
výstavbě. Druhé místo odběru vody je situováno vedle vnitrostaveništní komunikace před 
výjezdem na veřejnou komunikaci. Bude sloužit jako mycí místo pro znečištěné podvozky 
automobilů.  
 
f) Kanceláře, denní místnosti a sociální zařízení 
 
Při vjezdu na staveniště z ulice Sokolovská, budou vlevo od vnitrostaveništní 
komunikace umístěny staveništní buňky ALGECO – viz Výkresová dokumentace - ZS. 
Buňky budou složeny na srovnaný a dobře zhutněný struskový podklad. Budou pronajaty dvě 
buňky ALGECO ADVANCE PLUS, které budou sloužit pro potřeby stavbyvedoucího a 
mistra, jeden sanitární kontejner ALGECO INS 2 sloužící jako umývárna a WC a dvě buňky 
ALGECO ORIGN, jež budou sloužit jako šatna a denní místnost. Rozměry všech těchto 
buněk jsou 6058x2438x2800 mm, přičemž vnitřní světlá výška buňky činí 2500 mm. Všechny 
tyto buňky budou připojeny na staveništní el. rozvaděč a mají v základní výbavě také el. 
topení. 
 
g) Návrh kanceláří, denních místností, šaten 
 
Kanceláře použité na staveništi 
 
kancelář stavbyvedoucího  ALGECO – ADVANCE PLUS  (plocha 15 m2)  




Šatny použité na staveništi 
 
Šatna na staveništi slouží k převlékání pracovníku stavby, k uložení jejich civilních či 
pracovních šatů před nepříznivými vlivy počasí. 
Faktory, jež jsou pro správné určení velikosti plochy šatny rozhodující:  
- nejvyšší předpokládané množství pracovníků, nacházející se na staveništi během 
jednotlivých etap 
- minimální podlahová plocha šatny, jež připadá na jednoho pracovníka 
Výpočet minimální plochy: 
 - 10 pracovníků 
 - minimální podlahová plocha pro jednoho pracovníka 1,25 m² 
  10 pracovníků x 1,25 m² = 12,5 m²   







Obrázek č. 36 – buňka ALGECO ORIGN [34] 
Denní místnost 
 
 Pro denní místnost bude stejně jako pro šatnu použitá buňka ALGECO ORIGN. 
Buňka denní místnosti má zabudovanou malou kuchyňskou linku a také zařízení na ohřátí 
jídla. Tady se budou pracovníci stavby stavovat.  
 
h) WC a umývárna 
 
Pro hygienické účelu byla zvolena sanitární buňka ALGECO INS 2, jejíž součástí jsou 
dvě WC kabinky, dva pisoáry, dvě sprchy, vodní žlab se studenou i teplou vodou, umyvadlo 
se studenou i teplou vodou a elektrický boiler o objemu 300 l. Buňka je připojená k proudu el. 
energie, ke kanalizační přípojce – výstup z buňky DN 100 a k vodovodní přípojce (velikost 
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vstupu na buňce DN20). Vnitřní světlá výška činí 2500 mm. Půdorysné vnější rozměry buňky 
jsou 6058x2438 mm s výškou 2800 mm. 
 
Celkem 12 mužů......................sanitární kontejner ALGECO INS 2 do 25 osob (plocha 15 m2)  
 
 
Obrázek č. 37 – sanitární kontejner ALGECO INS 2 do 25 osob [33] 
 




K sekundární dopravě na staveništi, bude využíván rychle smontovatelný věžový jeřáb 
LIEBHERR 42 K.1. Jedná se o jeřáb z příhradové konstrukce, břemena jsou zvedána pomocí 
lan. Maximální nosnost jeřábu činí 4000 kg, maximální délka vyložení od osy otáčení činí 36 
m. V této nejkrajnější poloze jeřáb uzvedne břemeno o hmotnosti 1200 kg. Minimální výška 
smontovaného jeřábu činí 20 m, muže se však zvětšit až na 26 m. U jeřábu LIEBHERR 42 
K.1 můžeme také využít šikmou polohu výložníku, která činí 30°. V této poloze při max. 
vyložení 31,4 m jeřáb vyzdvihne břemeno o hmotnosti 1100 kg do výšky 43,2 m. Hmotnost 
jeřábu dosahuje 11,8 t, hmotnost protizávaží činí 25,3 t. 
Jeřáb bude umístěn na podkladu, jež budou tvořit železobetonové silniční panely 
PREFA IZD 300/100/15JP 20 tun o rozměrech 3000x1000x150 mm – umístění jeřábu viz 
Výkresová dokumentace – ZS. ŽB panely budou ukládány do štěrkopískového lože 
o minimální mocnosti 150 mm. Jeřáb se smí pohybovat s ramenem a výložníkem pouze na 
stavební parcele. 
Staveništní jeřáb, jehož půdorysné rozměry v nesloženém stavu na podvozku činí 
14,3x2,55 m s výškou 3,8 m, bude na staveniště dopraven pomocí tahače Volvo FH16 750. Po 
smontování má jeřáb půdorys čtverce o straně 4 m. 
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 Pohon jeřábu je zajištěn pomocí elektromotorů, jež jsou napájeny pomocí přívodního 





Obrázek č. 38 – Jeřáb LIEBHERR 42 K.1 [22] 
 
C.7.8  Požární bezpečnost při výstavbě 
 
Na staveništi musíme dodržovat požadavky, které ukládá zákon o Hasičském 
záchranném sboru České republiky č. 133/1985 Sb. se změnami 320/2015 Sb. [21]: 
- bude umožněn zásah hasičských jednotek 
- bude umožněná bezpečná evakuace pracovníků z ohroženého prostoru 
- bude zabráněno šíření požáru uvnitř i mezi dalšími objekty  
 
Během výstavby budou na staveništi umístěny dva ruční, práškové, 10 kg hasící 
přístroje, z nichž bude jeden umístěn vedle dveří na stěně v buňce denní místnosti a druhý 
v buňce stavbyvedoucího. 
Všichni pracovníci pracující na staveništi, musí být proškolení o požární ochraně dle 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. [24]  
Vozidla a příslušníci hasičských záchranných sborů mohou během zásahu využít 
vnitrostaveništní komunikaci z ŽB panelů PREFA o celkové šířce 6 m.  
Na staveništi bude pomocí tabulek naznačená úniková cesta jak z objektu, tak i ze 
staveniště. 
 
C.7.9  Ochrana životního prostředí 
 
Veškerá stavební činnost bude prováděna pouze na pozemku investora. Během 
výstavby nebude poškozováno ŽP. Při všech stavebních činnostech a pracích musíme 
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postupovat tak, abychom co nejvíce eliminovali nepříznivé vlivy stavby na ŽP. Je nutné 
kontrolovat a dodržovat pořádek a čistotu na staveništi. S odpady, jež vznikly při stavební 
činnosti, musí naloženo dle zákona č. 185/2001 Sb. [10]. 
Výstavba nebude negativně ovlivňovat nejbližší stavby ani pozemky. 
 
C.7.10  BOZP 
 
Veškeré práce vykonávané na staveništi, musí být vždy prováděny dle platných 
norem, vyhlášek a nařízení vlády. Během pracovního procesu musí být dodrženo:  
 
a) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., [12] 
„Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.“[12] 
 
b) Zákon č. 309/2006 Sb., [13] 
„Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).“ [13] 
 
c) ČSN 27 01 40 [25] 
Česká státní norma – popisuje bezpečnostní předpisy pro jeřáby a zdvihadla. [25] 
 
d) ČSN 05 06 30 [2] 
Česká státní norma – popisuje bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem. [2]  
 
e) Všichni pracovníci pohybující se na staveništi, musí být proškoleni z BOZP. Všichni 
rovněž musí správně používat ochranné pomůcky a prostředky.   
 
f) Celé staveniště bude oploceno pomocí mobilního oplocení 2000 mm vysokého, čímž bude 
zamezeno vstupu nepovolaným či nežádoucím osobám. Přístup na staveniště vede skrz 




g) Dle zákona č.309/2006 Sb. [13] a nařízení vlády č.591/2006 Sb. [12] není na staveništi 
přítomnost koordinátora BOZP nutná. Dodržování bezpečnosti práce na staveništi 




























4. Vyhodnocení variant suterénního obvodového zdiva 
 
Porovnávány byly dvě varianty obvodového nosného suterénního zdiva. V první 
variantě je zdivo tvořeno tvárnicemi ztraceného bednění, vyztuženého ve směru svislém i 
vodorovném a následně vyplněné betonovou směsí, v druhé variantě je zdivo tvořeno 
nebroušenými cihelnými tvarovkami Heluz s výztuží Murfor umístěnou v ložných spárách 
zdiva ve vrstvě tepelně izolační malty.  
 
4.1 Popis konstrukčních variant 
  
4.1.1 Varianta A – Obvodové suterénní zdivo tvořené tvárnicemi ztraceného bednění 
 
V této variantě bude konstrukce suterénního obvodového zdiva provedená z tvárnic 
ztraceného bednění Presbeton ZB 25-40. První řada tvárnic bude uložená do cementové 
malty. Konstrukce bude vyztužená ocelovou betonářskou výztuží B500B Ø 12 mm. Ve směru 
svislém budou pruty umístěny ve dvou řadách po vzdálenosti 250 mm. Ve směru vodorovném 
budou pruty uloženy ve dvou řadách v ložné spáře zdiva. Vyztužená konstrukce bude vyplněna 
betonovou směsí třídy C 16/20. Celá konstrukce zdiva bude zateplena tepelným izolantem tl. 100 
mm, aby vyhověla požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 730540-2 
[23]. Tepelný izolant bude zároveň plnit funkci ochrany hydroizolace. 
 
4.1.2 Varianta B – Obvodové suterénní zdivo tvořené tvárnicemi Heluz s výztuží Murfor 
 
V této variantě bude konstrukce suterénního zdiva provedená z cihelných tvarovek 
Heluz 44 PLUS. Jedná se o nebroušené tvarovky, které budou ukládány do vrstvy tepelně 
izolační malty. Zdivo bude vyztuženo proti zemním tlakům pomocí diagonální prefa výztuže 
Murfor, která bude ukládána do každé ložné spáry zdiva do vrstvy tepelně izolační malty. 
Tato konstrukce splňuje požadované hodnoty na součinitel prostupu tepla dle normy ČSN 
730540-2 [23], proto není potřeba konstrukci dodatečně zateplovat. Jako ochrana 




4.2 Srovnání variant dle nákladů 
 
Položkové rozpočty konstrukcí jednotlivých variant byly vypracovány v programu 
KROSplus. Rozpočty jsou umístěny v technologické části A.13 a B.13. 
Náklady na variantu A - zdivo ze ztraceného bednění Presbeton 25-40 s tepelnou 
izolací dosahují 1 146 502,53 Kč s DPH, náklady na variantu B - zdivo Heluz 44 PLUS s 
výztuží Murfor dosahují 711 472,94 s DPH Kč. 
Dle nákladů je tedy výhodnější provedení varianty B.  
 
 
Graf č. 1 – srovnání variant dle ekonomické náročnosti 
 
4.3 Srovnání variant dle časové náročnosti 
 
Při tvorbě časového harmonogramu stavby, bylo počítáno s touto sestavou pracovníků:  
- 1 mistr 
- 4 zedníci 
- 4 pomocní dělníci 
- 1 strojník jeřábu 
Počítáno bylo vždy s desetihodinovou pracovní dobou od 7:00 hod do 17:30 hod a 
s přestávkou od 12:00 hod do 12:30 hod. Pracovní proces bude probíhat od pondělí do pátku.  
1 146 502,53 Kč 
711 472,94 Kč 
- Kč 
200 000,00 Kč 
400 000,00 Kč 
600 000,00 Kč 
800 000,00 Kč 
1 000 000,00 Kč 
1 200 000,00 Kč 
1 400 000,00 Kč 
Varianta A - Zdivo ze ztraceného 
bednění Presbeton 25-40 s 
tepelnou izolací











Srovnání variant suterénního zdiva bytového 
domu dle ekonomické náročnosti
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Doba provádění varianty A - zdivo ze ztraceného bednění Presbeton 25-40 s tepelnou 
izolací činí 21,4 dne, doba provádění varianty B - zdivo Heluz 44 PLUS s výztuží Murfor činí 
13,8 dne. Harmonogramy jsou umístěny v technologické části A.12 a B.12. 
Dle časové náročnosti je tedy výhodnější provedení varianty B.  
 
 
Graf č. 2 – srovnání variant dle časové náročnosti 
 
4.4 Celkové srovnání 
 
V tabulce č. 24 je provedeno bodové ohodnocení variant provedení zdiva dle výsledků 
srovnání nákladů a časové náročnosti. Výhodnější variantě byly přiděleny dva body, méně 
výhodné variantě bod. 
 
Varianta provedení Ekonomická náročnost 
Časová 
náročnost Počet bodů 
Varianta A - Zdivo ze ztraceného 
bednění Presbeton 25-40 s tepelnou 
izolací 
1 1 2 
Varianta B - Zdivo Heluz 44 PLUS 
s výztuží Murfor 2 2 4 










Varianta A - Zdivo ze ztraceného 
bednění Presbeton 25-40 s tepelnou 
izolací













Srovnání variant suterénního zdiva 
bytového domu dle časové náročnosti
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 V porovnání variant suterénního nosného obvodového zdiva z hlediska časové 
náročnosti a z hlediska nákladů vychází jako výhodnější varianta B -  zdivo Heluz 44 PLUS 
s výztuží Murfor. Tato varianta se jeví jako výhodnější v obou sledovaných kritériích a 
získala maximální počet bodů. 
 
 
Graf č. 3 – celkové srovnání variant suterénního zdiva 
 
Jako méně výhodná se jeví varianta A - zdivo ze ztraceného bednění Presbeton 25-40 s 
tepelnou izolací. Konstrukce je zatížena z časového i ekonomického hlediska zejména kvůli 
nutnosti provedení zateplení zdiva, aby splňovala požadovanou hodnotu součinitele prostupu 


















Varianta A - Zdivo ze ztraceného 
bednění Presbeton 25-40 s tepelnou 
izolací














Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření studie bytového domu, projektové 
dokumentace pro provedení stavby, technické zprávy zařízení staveniště a vytvoření variant 
řešení obvodového pláště suterénního zdiva a jejich následné posouzení z hlediska času a 
nákladů. 
V úvodní části jsem vytvořil dokumentaci pro provádění stavby, dle přílohy č.6 
vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb [1]. Ta 
obsahuje části A až E (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkres, 
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, Dokladová část) [1].  
V druhé části jsem se zaměřil na vypracování výkresová dokumentace včetně detailů a 
také na vytvoření technické zprávy zařízení staveniště. 
Ve třetí části jsem se zaměřil na vytvoření dvou technologických postupů pro varianty 
suterénního obvodového nosného zdiva. Varianta A je tvořena vyztuženým zdivem z tvárnic 
ztraceného bednění Presbeton, varianta B je tvořena zdivem z cihelných bloků Heluz 
s výztuží Murfor uloženou v ložných spárách zdiva. Součástí každé varianty je také její 
položkový rozpočet a harmonogram prací.  
Na základě získaných informací o nákladech a době provádění jednotlivých variant 
jsem provedl vyhodnocení, z kterého vyplývá, že pro objekt bytového domu se jeví jako 
výhodnější variant B, tedy zdivo Heluz 44 PLUS s výztuží Murfor. Tato varianta se jevila 
jako výhodnější jak z hlediska doby provádění, tak z hlediska nákladů. Celková cena této 














Na závěr bych rád poděkoval vedoucí mé diplomové práce prof. Ing. Darje 
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Ozn.   Název              Měřítko                     Formát 
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D 1.1-6  PŘÍČNÝ ŘEZ A – A´ ,    1:50    10xA4 
  PODÉLNÝ ŘEZ B – B´  
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D 1.1-8  POHLEDY     1:50    10xA4 
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D 1.1-10  PLOCHÁ STŘECHA   1:50    10xA4 
D 1.1-11  STROP NAD SUTERÉNEM  1:50    10xA4 
D 1.1-12  PROVEDENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA  1:10 – 1:50   10xA4 
  ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
D 1.1-13  PROVEDENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA 1:10 – 1:50   10xA4 
  Z TVAROVEK HELUZ 
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Příloha č. 1 – Výpočet schodiště 
 
Výpočet schodiště 1S – 1NP 
1. Konstrukční výška – 2930 mm 
2930/150 = 19,53  
2930/180 = 16,27  
NAVRHUJI 18 STUPŇŮ 
2. Výška schodišťového stupně 2930/18 = 162,78 mm 
3. Šířka schodišťového stupně 
2*h + b = 630 
b = 630 – 2*162,78 
b = 304,44 mm 
VOLÍM ŠÍŘKU SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 295 mm 
4. Výpočet úhlu schodiště tgα = 162,78/300 = 28,88° 
5. minimální podchodná výška 
hp = 1500 + 750/cos α 
hp = 1500 + 750/cos 28,88 
hp = 2356,52 mm > 2100 mm (doporučená výška) 
6. minimální průchozí výška 
hpr = 750 + 1500*cos α 
hpr = 750 + 1500*cos 28,88 
hpr = 2063,45 mm > 1900 mm (doporučená výška) 
Tabulka č. 25 – výpočet schodiště 1S – 1NP 
 
Výpočet schodiště 1NP – 2NP  
1. Konstrukční výška – 3040 mm 
3040/150 = 20,26 
3040/180 = 16,88 
NAVRHUJI 18 STUPŇŮ 
2. Výška schodišťového stupně 3040/18= 168,88 mm  
3. Šířka schodišťového stupně 
2*h + b = 630 
b = 630 – 2*168,88 
b = 292,24 mm 
VOLÍM ŠÍŘKU SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 295 mm 
4. Výpočet úhlu schodiště tgα = 162,78/300 = 29,79° 
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5. minimální podchodná výška 
hp = 1500 + 750/cos α 
hp = 1500 + 750/cos 29,79 
hp = 2364,20 mm > 2100 mm (doporučená výška) 
6. minimální průchozí výška 
 
hpr = 750 + 1500*cos α 
hpr = 750 + 1500*cos 29,79 
hpr = 2051,77 mm > 1900 mm (doporučená výška) 
Tabulka č. 26 – výpočet schodiště 1NP – 2NP  
 
Příloha č. 2 – Kubatura zeminy 
 
ORNICE TLOUŠŤKY 250 mm 
VORNICE = 65*44,5*0,25 = 723,125 m³ 
VÝKOP – OZN. 1 
VJÁMA = 26,19*16,56*3,15 = 844,53 m³ 
VVJEZD =  4*10*3/2 = 60,0 m³ 
ZÁKLAD SCHODIŠTĚ – OZN. 2 
VSCHOD =  0,37*1,1*0,15 = 0,06 m³ 
ZÁKLADY – OZN. 3 
VVNĚJŠÍ = 0,7*0,6*(14,43*2+4,19*2+4,605*2+0,365*2+8,8+4,48*2+4,43*2+0,3*2+8,89) = 
34,809 m³ 
VVNITŘNÍ PŘÍČNÉ =  0,7*0,6*(7,6+10,635+10,265+3,76) = 13,545 m³ 
VVNITŘNÍ PODÉLNÉ =  0,7*0,6*(5,95*2+2,86*2+1,59+5,15) = 10,231 m³ 
ZEMINA CELKEM 
VCELKEM  = VORNICE + VJÁMA + VVJEZD + VSCHOD + VVNĚJŠÍ + VVNITŘNÍ PŘÍČNÉ + VVNITŘNÍ PPODÉLNÉ = 
 = 723,125 + 844,53 + 60,0 + 0,06 + 34,809 + 13,545 + 10,231 = 2103,887 m³ 
 
ZEMINA CELKEM:     2103,887 m³ 
ZEMINA NA STAVENIŠTNÍ SKLÁDCE:    492,000 m³ 
ODVEZENÁ ZEMINA MIMO STAVENIŠTĚ: 1611,887 m³ 
